中国白银城项目交办工作台账任务落实情况

	序号
	交办任务
	责任单位
	时间节点计划
	进展情况
	备注

	１
	认真研究、继续完善支持白银城发展相关政策，提交市政府常务会议研究。
	工科委
	7月10日前完成
	工业科技和创新委员会已形成情况汇报。7月7日，已经市政府常务会研究通过。
	已完成

	２
	在篮球城地下商场设置珠宝首饰交易中心，并在房租方面给予优惠政策。
	投资集团
	
	    投资集团已与白银城投资发展有限公司达成一致意见，为支持白银城产业发展，同意将投资集团投资建设的篮球城地下停车场全部商业部分，交给白银城投资发展有限公司投资运营，设立珠宝首饰交易中心，并给予其免租一年半的优惠政策。
	已完成

	３
	解决深圳、义乌两地设置仓库、展厅费用150万元。
	投资集团
	
	    投资集团同意解决深圳、义乌两地设置仓库、展厅费用150万元，根据实际工程施工进度保障资金需求。
	已完成

	４
	大力发展供应链金融，解决企业做大做强融资难题。
	投资集团
	8月30日前完成公司注册并开始运营。
	    投资集团与白银城投资发展有限公司已成立工作专班，加快研究供应链金融，主要进行市场需求、交易结构、股权结构、风险防范等方面的调研。同时与金融部门对接，寻找合作银行，计划2个月内完成公司注册并开始运营。
	正在

推进

	5
	及时更新白银城招商宣传片，筹备做好参加9月份深圳国际珠宝展招商工作。
	发改统计局

(商务局)
	7月15日前完成宣传片初稿制作；
9月份前做好筹备招商工作。
	宣传片进展情况：目前宣传片解说词正在进一步完善，待审核。广告公司正就白银城宣传片素材进行取景，预计两周内完成宣传片的初稿制作。

深圳珠宝展销会招商筹备情况：招商推介文字材料和PPT初稿已完成，宣传片正在更新中。发展改革和统计局（商务局）保持与活动主办方、中国白银城项目服务领导小组的紧密沟通，根据具体的活动方案做好招商推介工作。
	正在

推进

	６
	完成西二环污水管网建设“最后一米”，解决白银城思礼产业园污水处理问题。
	住建局

天坛街道
	7月3日前完成用地协调；
7月10日前贯通。
	西二环污水管网建设（北海路——黄河路）全长3.5公里及一座提升泵站，总投资1350万元。目前，已完成投资1060万元，完成总工程量的99%。剩余湨河北侧沉井与河床下已敷设的管道连接处两道管共长50米尚未贯通。

存在问题：天坛街道办事处白涧村村民以施工处地下有坟地为由阻止施工，天坛街道办事处正在协调。
	正在

协调

存在

问题

	７
	加快中国白银城A区（沁园工业园）污水处理站及配套管网建设。
	住建局
	7月15日前，完成地上二层钢筋模板混凝土施工；

7月30日前，完成地上三层钢筋模板混凝土施工；

8月15日前，完成地上四层钢筋模板混凝土施工；
8月31日前，完成配套管网盖板制作，开挖施工；

9月15日前，定制设备进厂、安装；
9月30日前完成设备安装，联动试车。
	该项目设计处理能力800m3/d，配套管网全长7000米，概算总投资2580万元（含土建、设备、管网）。目前，已完成投资697万元（含设备需预付款397万元）。完成污水处理站土建框架施工，完成工程量的50%。正在申报资金，预订设备。
	正在

推进

	８
	解决白银城Ａ区沁园工业园区内污水处理站建设资金缺口350万元。
	财政金融局
	7月10日前完成
	　　发展改革和统计局（商务局）与财政金融局联合制定了《济源示范区关于省财政下达支持加工贸易承接转移项目资金使用方案》，于2020年6月15日报经示范区管委会常务会同意。方案中支持济源示范区有色金属加工贸易产业基地（白银城）项目建设350万元，用于完善白银城供水、供电、道路、污水处理等基础设施和各类公共服务平台建设。财政金融局于6月30日将指标下达项目单位，并与项目单位沟通，预计7月10日前支付污水处理设备款。
	正在

推进

	9
	加快沁园工业园区内4栋新建厂房建设。
	国有资本运营公司
	8月6日前完成桩基工程；

8月10日前完成工程招标；

8月15日前工程开工建设；

12月底前完成厂房主体工程；

2021年2月底前完成整体厂房装修。
	　　目前已完成地质勘探、规划设计、建筑施工图设计、工程造价算量，正在办理工程招标手续。目前试桩基本结束。
	正在

推进

	10
	加快国际时尚产业园征地树木砍伐问题协调及临时围墙的垒砌。
	虎岭(高新)片区
	7月15日前完成树木砍伐；
7月25日前完成围墙垒砌招标；

8月15日前完成围墙垒砌。
	树木砍伐协调：6月26日，虎岭(高新)片区管理办公室已与林业局对接，正在办理国际时尚产业园征地树木砍伐证。

临时围墙垒砌：7月1日，对围墙垒砌进行公开招标。
	正在

推进

	11
	加快中国白银城思礼产业园电镀污水处理站的运行。
	思礼镇
	7月底前完成电镀污水处理站水质在线监测系统安装，确保正常运行。
	   中国白银城思礼产业园污水处理站和万洋电镀已做好设备对接，污水处理站处于试运行阶段，目前能够正常进行污水处理。思礼镇正在申请安装水质在线监测系统，待生态环境局批复确定第三方机构后，开始进行设备采购安装。
	正在

推进

	12
	对入驻中国白银城的企业从事电镀生产的，在房租及污水处理费方面予以优惠。
	思礼镇
	7月20日前拿出房租优惠方案；
8月底前拿出电镀污水处理费优惠标准。
	中国白银城思礼产业园厂房所有权归属万洋集团，按照市政府相关意见，污水处理站下一步将由万洋集团负责运营。关于房租优惠事宜，思礼镇已和万洋集团进行初步沟通，具体标准待万洋集团公司上会研究制定，计划7月20日前拿出优惠方案。关于污水处理费用优惠事宜，思礼镇和万洋集团认为，待电镀废水实现正常达标排放后，根据成本测算制定具体优惠标准。
	正在

推进
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