附件1
重点项目建设周例会交办问题工作台账（已完成）

	序号
	项目名称
	责任单位
	存在问题及交办事项
	承办单位
	完成时限
	完成情况
	完成情况认定

	1
	S230南太行旅游公路济沁界至九里沟段改建工程
	交通局
	落实属地责任，提前介入，持续做好项目协调。
	思礼镇
	3月底前
	目前，附属物补偿、树木砍伐已结束。思礼镇将在项目推进过程中持续做好相关工作。
	已完成

	2
	
	
	加大与省厅的协调沟通力度，力争3月底前办结土地手续。
	资源规划局
	3月底前
	8月27日该项目土地手续获省政府批复（豫政土〔2020〕594号）。
	已完成

	3
	金利铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范及锌资源综合利用项目
	承留镇
玉川区
	加大与省厅的协调沟通力度，力争尽快办结环评手续。
	生态环境局
	正式受理后，20个工作日内完成项目审批。
	9月15日该项目环评手续获省生态环境厅批复。
	已完成

	4
	纳米孵化产业园
	五龙口镇
	完成土地手续办理，确保项目顺利推进。
	自然资源和规划局
	9月底前
	该项目土地手续已经省政府批复，供地方案已经市政府批准，于2020年9月3日发布挂牌出让公告。
	已完成


附件2
重点项目建设周例会交办问题工作台账（逾期未完成）

	序号
	项目名称
	责任单位
	存在问题及交办事项
	承办单位
	完成时限
	完成情况
	完成情况认定

	1
	金马能源综合利用产业基地及设备大型化改造项目
	虎岭高新区
	加大与省厅的协调沟通力度，力争3月底前办结土地手续。
	自然资源和规划局
	3月底前
	金马能源大型化改造项目用地共478亩，其中132亩为农村集体建设用地，9月9日已组卷上报省国土厅；其余346亩为非建设用地，前期变形调整结束，市政府已出具审查意见。目前，该项目因涉及违法用地，正在履行相关处罚手续。
	逾期
未完成

	2
	金利铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范及锌资源综合利用项目
	承留镇
玉川区
	力争3月底前完成一期540亩土地组卷上报工作。
	自然资源和规划局
	7月底前
	因今年省自然资源厅未下达用地指标，该项目前期拟用增减挂钩指标保障项目用地，后该项目于2020年7月补充纳入为2020年度河南省重点项目，土地指标由省自然资源厅统筹保障。
目前，该项目已完成土地勘界、征地告知、确认、听证程序。因地块属有条件建设区，需做变形调整，现第三方中介机构已拿出变形调整技术报告，9月底前组织专家评审，评审完成后报市政府批复，同时进行土地手续组卷。
	逾期
未完成

	3
	静脉产业园项目
	玉川区
	完成中亿科技200亩土地组卷上报工作。
	自然资源和规划局
	8月10日
	项目土地勘界、征地告知、确认、听证程序已完成。目前，第三方中介机构拿出了变形调整技术报告，9月底前组织专家评审，评审完成后报市政府批复，同时进行土地手续组卷。
	逾期
未完成

	4
	王屋路
	住建局
城投公司
	完成辖区协调任务，确保项目单位顺利进场施工。
	沁园街道
	8月15日前
	该段附属物清理共涉及12座养殖场、8座大棚、78座坟茔及部分树木。目前，12座养殖场已拆除，沁园街道正在协调其他附属物清理工作。
	逾期
未完成

	5
	S308西二环至九里沟改建工程
	交通局
	加大与省厅的协调沟通力度，解决土地指标问题，确保项目顺利推进。
	自然资源和规划局
	8月31日前
	用地报件已上报省自然资源厅，省厅表示目前暂无土地指标可用。市自然资源和规划局表示将持续进行协调。
	逾期
未完成

	6
	S230南太行旅游公路济沁界至九里沟段改建工程
	交通局
	完成养殖小区、民房及地面建筑物拆迁任务，确保项目按照原定时间节点顺利推进。
	克井镇
	9月10日前
	主要涉及蟒河石料厂、茶店小庙、大社养殖小区拆迁等问题。目前，项目单位委托第三方评估公司对蟒河石料厂地面附属物和设备进行了登记，正在测算价格；茶店小庙正在迁改；大社养殖小区拆除仍在协调。
	逾期
未完成

	7
	S230南太行旅游公路济沁界至九里沟段改建工程
	交通局
	完成养殖小区、民房及地面建筑物拆迁任务，确保项目按照原定时间节点顺利推进。
	五龙口镇
	9月10日前
	主要涉及五龙口镇山口村管线迁改、里河村房屋拆迁问题。目前，山口村管线迁改已协调到位；公路局拿出了房屋拆迁补偿价格，群众对价格提出异议，五龙口镇正在协调。
	逾期
未完成








附件3
重点项目建设周例会交办问题工作台账（正在推进）

	序号
	项目名称
	责任单位
	存在问题及交办事项
	承办单位
	完成时限
	完成情况
	完成情况认定

	[bookmark: _GoBack]1
	力辉钢绳年产12万吨精品钢丝绳项目
	虎岭高新区
	按照“减量替代”原则，协调替代指标，尽快批复环境影响评价报告。
	生态环境局
	正式受理后，20个工作日内完成项目审批。
	该项目环评报告于9月25日公示结束。9月27日进入审批程序，20个工作日内可完成审批。
	正在推进

	2
	沁北电厂向主城区供热工程
	住建局
城投公司
	完成沁北电厂向主城区供热管网工程，确保原有蒸汽管网与新建管网尽快对接。
	住建局
	10月底前
	城区外建设任务主要为供热管线和站房建设，其中，供热管线全长29.7公里，目前已完成28.7公里。站房包括中继站、首站，目前已完成设备安装，中继站正在进行用电试验，预计10月1日完成。
城区内建设任务主要为原有蒸汽管网与新建管网对接工程。目前，济源大道（东环-愚公路段）、白银城(南环-愚公路-科技大道)、文博路（济源大道-科技馆）等6条道路已开工建设，园丁苑等13个居民小区配套管网图纸已设计完成，正在办理开挖手续。
	正在推进
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