〔2018〕22号
（动态类）
  济源市委市政府督查局                      2018年5月25日
关于对改进管理方式落实耕地占补平衡

专项集中整治进展情况的通报（二）
按照5月11日李拴根副市长召开的全市改进管理方式落实耕地占补平衡专项集中整治工作会议的要求，各责任单位7月31日前完成项目报备。

近日，市督查局、市国土资源局对专项集中整治项目实施情况进行了督查。截至目前，外业核实可研编制工作已完成，10个镇项目论证立项请示已报市政府待批，下冶镇项目论证立项请示已批复。项目共计58个，合计9747亩。（具体情况详见附件）

附件：济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

附件
济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

	序号
	责任单位
	任务数（亩）
	初定项目情况
	项目实施
	项目验收报备
	时间要求
	备注

	
	
	
	
	外业核实可研编制
	论证

立项
	规划

设计
	招投标实施
	验收
	报备
	
	

	
	
	
	个数
	亩
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	大峪镇
	1000
	20
	5000
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	2
	五龙口镇
	900
	7
	904
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	3
	梨林镇
	900
	3
	390
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	4
	坡头镇
	300
	1
	500
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	5
	邵原镇
	300
	4
	307
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	6
	下冶镇
	300
	3
	416
	已完成
	已完成
	
	
	
	
	7月31日
	

	7
	王屋镇
	300
	5
	717
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	8
	轵城镇
	300
	4
	447
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	9
	承留镇
	300
	2
	495
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	10
	思礼镇
	200
	3
	359
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	11
	克井镇
	200
	6
	212
	已完成
	报政府待批
	
	
	
	
	7月31日
	

	合计
	5000
	58
	9747
	
	
	
	
	
	
	7月31日
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