〔2018〕19号
（动态类）
济源市委市政府督查局                      2018年5月21日
关于对改进管理方式落实耕地占补平衡专项

集中整治进展情况的通报（一）

按照5月11日李拴根副市长召开的全市改进管理方式落实耕地占补平衡专项集中整治工作会议的要求，各责任单位7月31日前完成项目报备。

近日市督查局、市国土资源局对专项集中整治项目实施情况进行了督查。从督查情况看，工作进度整体落后于时间安排，截至目前，外业核查已完成，正在进行可研编制，初定项目共计7441.95亩。（具体情况详见附件）

附件：济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

附 件

济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

	序号
	责任单位
	任务数（亩）
	初定项目情况（亩）
	项目实施
	项目验收报备
	时间要求
	备注

	
	
	
	
	外业核实可研编制
	论证

立项
	规划

设计
	招投标实施
	验收
	报备
	
	

	1
	大峪镇
	1000
	2389.35
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	2
	五龙口镇
	900
	920
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	3
	梨林镇
	900
	450
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	4
	坡头镇
	300
	813.53
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	5
	邵原镇
	300
	200
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	6
	下冶镇
	300
	411
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	7
	王屋镇
	300
	798
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	8
	轵城镇
	300
	411
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	9
	承留镇
	300
	542.32
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	10
	思礼镇
	200
	278
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	11
	克井镇
	200
	228.75
	核查完成，正编制可研。
	
	
	
	
	
	7月31日
	

	合计
	5000
	7441.95
	
	
	
	
	
	
	
	


市委市政府督查局办公室               2018年5月21日印发
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