




〔2018〕27号
市委市政府督查局                    2018年5月30日


关于对改进管理方式落实耕地占补平衡专项
集中整治进展情况的通报（三）

按照5月11日李拴根副市长召开的全市改进管理方式落实耕地占补平衡专项集中整治工作会议的要求，各责任单位7月31日前完成项目报备。
近日，市督查局、市国土资源局对专项集中整治项目实施情况进行了督查。截至目前，项目外业核实、可研编制、论证立项等工作已完成，正在进行规划设计。项目共计58个，合计9820.4715亩。（具体情况详见附件）
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附件
济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表
	序号
	责任单位
	任务数（亩）
	初定项目情况
	项目实施
	项目验收报备
	时间要求
	备注

	
	
	
	个数
	亩
	外业核实可研编制
	论证
立项
	规划
设计
	招投标
实施
	验收
	报备
	
	

	1
	大峪镇
	1000
	20
	5038.65
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	2
	五龙口镇
	900
	7
	912.9
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	3
	梨林镇
	900
	3
	399.369
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	4
	坡头镇
	300
	1
	500.4735
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	5
	邵原镇
	300
	4
	307.2
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	6
	下冶镇
	300
	3
	416.55
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	7
	王屋镇
	300
	5
	717.3
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	8
	轵城镇
	300
	4
	447.6495
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	9
	承留镇
	300
	2
	508.1385
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	10
	思礼镇
	200
	3
	359.541
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	11
	克井镇
	200
	6
	212.7
	已完成
	已完成
	正在实施
	
	
	
	7月31日
	

	合计
	5000
	58
	9820.4715
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