
督查工作通报
〔2019〕6号

（动态类）


关于中原白银城项目工作台帐完成情况的通报

各有关责任单位：

根据要求，近日，督查部门会同市服务中原白银城领导小组办公室，对白银城项目工作台帐完成情况进行了跟踪督查。

台帐任务共32项，已销号2项。1月24日到2月1日，新增完成5项，分别为沁园街道办事处承担的园区环境综合治理、电网改造方案、白银城项目办公室安置及办公设备的配备、制定园区规划布局4项任务，思礼镇承担的白银城一期3号楼主体完工。

暂缓实施3项，分别为沁园街道办事处承担的园区西墙进出厂通道方案设计、招标及工程建设。

因客观因素制约调整1项，为虎岭高新区承担的沁园工业园内临时线杆的迁移，完成时间调整为2月28日前。

逾期未完成2项，分别为住建局承担的西二环（北海路至黄河路）污水管网建设可研、环评工作；万洋鼎盛公司承担的与蓝天公司沟通，提供沁园工业园污水处理站做环评报告所需资料。

其余19项，正在推进。
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中原白银城工作台账

	责任单位
	工作任务
	完成时限
	完成情况

	住建局
	完成沁园工业园区污水处理设施建设
	5月15日前投入使用
	正在推进

	
	协助沁园工业园办理园区施工许可证和工程竣工验收相关手续
	4月30日前完成手续补办
	正在推进

	
	完成西二环（北海路至黄河路）3.5公里污水管网建设
	1月31日前完成可研、环评
	逾期未完成

	
	
	2月中旬完成手续办理、立项
	正在推进

	
	
	3月20日前完成招标
	正在推进

	
	
	5月30日前完工运行
	正在推进

	沁园

办事处
	园区西墙增开进出厂通道
	1月20日前完成设计方案
	暂缓实施

	
	
	1月31日前完成招标
	暂缓实施

	
	
	3月20日前完工
	暂缓实施

	
	对园区内3#、4#楼及园区内部环境进行综合治理
	1月31日前整改到位
	完成

	
	对辖区内电网进行改造，保障生产用电
	1月31日前完成改造方案
	完成

	
	
	3月31日前完工
	正在推进

	
	白银城项目办公室安置及办公设备的配备
	1月31日前
	完成

	
	制定园区参观路线及生产配套生活设施的规划布局
	1月31日前完成
	完成

	
	积极补办园区施工许可证和工程竣工验收相关手续
	4月30日前完成手续补办
	正在推进

	虎岭高新
	沁园工业园内临时线杆的迁移
	1月28日前完工
	调整

	
	完成园区内暖气主管道的铺设
	9月30日前完工
	正在推进

	消防支队
	协助沁园工业园、思礼白银城一期办理消防手续，对入驻企业装修在过程中的消防设施安装进行指导
	4月30日前完成手续补办
	正在推进

	思礼镇
	完成项目一期2#楼防腐、水电工程
	3月10日前
	正在推进

	
	一期电镀污水处理站（4#楼）设计方案及厂区到万洋大道段管网建设
	1月16日前确定方案
	完成

	
	
	1月23日前邀标结束
	正在推进

	
	
	2月4日前开工建设
	完成

	
	
	3月31日前投入使用
	正在推进

	
	一期项目地面硬化、绿化
	2月28日前完工
	正在推进

	
	白银城一期3#楼建设
	1月31日前主体完工
	完成

	
	
	2月28日前粉刷完工、

完成装修效果图
	正在推进

	
	
	3月31日前投入使用
	正在推进

	
	白银城一期5#、6#厂房建设
	3月31日前完成机修厂房拆迁、搬迁工作
	正在推进

	
	
	6月30日前完成厂房建设，

投入使用
	正在推进

	
	补办工厂污水排放许可证、集体土地使用证、建筑工程规划许可证等手续
	4月30日前完成手续补办
	正在推进

	万洋鼎盛
	与蓝天公司沟通制定沁园工业园污水处理站建设方案，并完成环保审批
	2月1日前完成沁园工业园污水处理站环评报告
	逾期未完成

	
	
	3月15日前完成环保审批
	正在推进




