 附件

中国白银城项目交办事项落实情况台账
	序号
	交办任务
	责任单位
	完成时间
	完成情况
	备注

	1
	完成中国白银城沁园产业园污水处理站及配套管网建设。
	住建局 
	2021年1月31 日
	示范区督查局明确专人，每天现场督导核查进度。2021年1月4日，召集住建局、沁园街道，现场协调解决了沁园产业园内配套污水管网加快施工问题。住建局按要求倒排工期，制定了具体的施工节点台账。

目前，污水处理站主体已竣工，设备正在安装；污水管网施工正在进行，管网共1600米，已完成1000米，其余200米正在施工。
	正在推进

	2
	完成中国白银城沁园产业园内4栋新建厂房建设。
	国有资本运营公司
	2021年5月31日
	    12、13号厂房基础开挖完成，桩基检测完成，钢构件制作已完成80%。14、15号厂房试桩完成，待12、13号厂房基础开挖的土方回填结束，腾空地块后，进行开挖。涉及未批先建问题，目前正在办理有关手续，工程暂停工。
	正在推进

	3
	启动贝迪公司闲置职工宿舍装修工作，用于中国白银城入驻企业员工住宿。
	国有资本运营公司
	2020年12月31日
	    2021年1月5日，投资集团完成贝迪公司闲置职工宿舍装修工程招投标工作，目前，正在清理地面，即将进场施工。
	已完成

	４
	利用闲置地块，启动公租房规划建设，主要用于中国白银城入驻企业员工住宿。
	虎岭高新片区
	2020年12月31日
	    虎岭高新片区拟在中煤科工西安院东北侧地块建设职工宿舍，计划建设240套，用于白银城入驻企业员工住宿。目前，规划设计方案初稿已完成，待进一步修改调整后，报自然资源和规划局。
	已完成

	５
	利用闲置厂房和闲置地块建设物流产业园。2021年3月1日前开工建设。
	虎岭高新片区
	  2021年3月1日
	    中煤科工西安院闲置厂房和地块的审计报告和评估报告基本完成，拟于近期上报中煤科工集团审定。待审定后，进入招拍挂程序。
	正在推进

	６
	开工建设国际时尚产业园。
	虎岭高新片区
	  2021年3月1日
	    规划设计方案初稿完成，目前，正在根据示范区自然资源和规划局的要求进行调整。
	正在推进

	７
	完成中国白银城思礼产业园6号楼建设。
	思礼镇
	2020年12月31日
	    白银城思礼产业园6号楼钢结构全部完成，砌块浇筑、粉刷完成70%。
	逾期

未完成

	８
	长春国检（济源）检测科技有限公司实验室正式投入运营。
	投资集团

市场监管局
	2021年2月12日
	    实验室装修已结束，仪器安装调试已完成，资质证书正在申请。2020年12月25日，资质证书申报材料报省市场监督管理局。目前，正在根据省市场监管局要求，对申报材料进行修改完善。

   
	正在推进

	9
	供应链金融公司组建完成并开始运营。
	投资集团
	2021年1月31日
	    投资集团已制定供应链金融公司组建方案，目前已修改完善。近日，将报示范区管委会研究确定。
	正在推进

	10
	立足打造白银产业产品展示交易中心、网络直播销售基地、白银会展中心的要求，加快推进白银城珠宝生活广场建设，尽快营业。
	投资集团
	    2020年12月31日前开始装修；

    2021年5月1日前试营业。
	目前，商业布局方案基本确定，待最终确定后启动装修。目前，投资集团正在进行装修前的各项准备工作，装修队伍已确定，精装修方案待商业布局方案确定后进一步修改完善。招商工作已启动。
	正在推进




