 附件

中国白银城项目调研交办事项进展情况台账
	序号
	交办任务
	责任单位
	完成时间
	完成情况
	备注

	1
	完成中国白银城沁园产业园污水处理站及配套管网建设。
	住建局 
	2021年1月31 日
	目前，污水处理站主体已竣工，主设备安装完成，具备试通水条件。污水管网总长约1600米，已完成管网铺设、道路回填1200米，可满足园区企业排污需求；其余400米，住建局与服务中国白银城项目领导小组办公室进行了沟通，待春节后开挖。
	基本完成

	2
	完成中国白银城沁园产业园内4栋新建厂房建设。
	国有资本运营公司
	2021年5月31日
	    目前，12、13号厂房正常施工，12号厂房已完成基础开挖、桩基检测、基坑验收、钢筋绑扎和钢构件制作，13号厂房已完成基础开挖、桩基检测，钢构件制作完成70%；14、15号厂房试桩完成，待12、13号厂房基础开挖的土方回填结束，腾出地块后，进行开挖。
	正在推进

	3
	利用闲置厂房和闲置地块建设物流产业园。2021年3月1日前开工建设。
	虎岭高新片区
	 2021年3月1日
	中煤科工西安院对闲置厂房和地块的评估价格与双方原估算价格差距较大，目前，中煤科工西安院正在对评估价格进行调整，待价格确定后，进入招拍挂程序。
	正在推进

	4
	开工建设国际时尚产业园。
	虎岭高新片区
	 2021年3月1日
	    国际时尚产业园规划设计方案初稿完成，2021年1月26日，提交示范区规划委员会研究，原则通过。目前，正在根据会议要求进行进一步调整完善。
	正在推进

	5
	完成中国白银城思礼产业园6号楼建设。
	思礼镇
	2021年3月31日
	    白银城思礼产业园6号楼钢结构全部完成，砌块浇筑完成85%，预计2021年3月底完工。
	调整1项

	6
	长春国检（济源）检测科技有限公司实验室正式投入运营。
	投资集团

市场监管局
	2021年2月10日
	实验室装修已结束，仪器安装调试已完成。资质认定证书正在申请，2020年12月25日申报材料报省市场监督管理局，2021年1月24日通过省市场监督管理局现场评审。目前，省市场监督管理局正组织专家对申报资料进行第二轮审核。示范区市场监督管理局正积极与省局沟通协调，加快推进审批进程。
	正在推进

	7
	完成供应链金融公司组建并开始运营。
	投资集团
	2021年1月31日
	供应链金融公司组建方案已初步确定，目前，投资集团正在就成立基金的具体事宜与财政金融局、国有资本运营公司沟通协商。下一步，供应链金融公司组建方案将提交示范区管委会常务会议、示范区党工委委员会议审定。
	逾期未完成

	8
	立足打造白银产业产品展示交易中心、网络直播销售基地、白银会展中心的要求，加快推进白银城珠宝生活广场建设，尽快营业。
	投资集团
	 2021年5月1日
	目前，白银城投资发展有限公司商业布局方案已经确定，投资集团正在与设计单位沟通，对精装修方案进行修改完善。招商工作已启动，目前，已签约落地7家，有合作意向23家。
	正在推进
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