督查工作通报
〔2021〕11号
济源产城融合示范区督查局              2021年5月18日


关于中国白银城项目建设督导情况的

通 报（四）
各有关责任单位：
2021年4月9日，示范区管委会主任、市长石迎军召开了中国白银城项目建设推进会。根据要求，示范区督查局会同服务中国白银城项目领导小组办公室，对会议确定事项进行分解立项，建立工作台帐，并进行了跟踪督查。截至目前，17项任务中，已完成2项，正在推进11项，推进迟缓2项,暂缓实施和拟取消2项。

一、已完成的2项，分别是：1.尽快拨付入驻企业装修补贴资金（责任单位：财政局）；2.制定中国白银城在济源城区及高速路口户外公益广告宣传可行性方案（责任单位：住建局）。

二、推进迟缓的2项，分别是：1.白银城珠宝生活广场建设（责任单位：投资集团、白银城投资发展有限公司）；2.重点产业基金、供应链金融公司组建完成并开始运营（责任单位：投资集团、虎岭高新片区、玉川片区、沁园街道办事处）。

三、暂缓实施和拟取消的2项，分别是：1.尽快启动职工公寓/公租房建设（责任单位：虎岭高新片区），目前，职工公寓/公租房建设选址暂时无法确定；2.完成贝迪公司闲置职工宿舍装修工作，具备住宿条件（责任单位：国有资本运营公司），目前，北京一家企业拟利用贝迪公司厂房整体投资。

中国白银城项目是加快产业转型升级、助推济源经济高质量发展的重点项目。请各责任单位高度重视，对照台帐任务，加快工作推进。示范区督查局将持续跟踪督查，适时通报。
附件：2021年中国白银城项目建设工作台帐

　　　　　　 　　  　　　      示范区督查局
　　　　　　　 　　　　  　　　    2021年5月18日　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　

附件

2021年中国白银城项目建设工作台帐

	序号
	交办任务
	责任单位
	完成时间
	进展情况
	备注

	1
	立足打造白银产业产品展示交易中心、网络直播销售基地、白银会展中心，加快推进白银城珠宝生活广场建设，尽快营业。
	投资集团

白银城投资发展有限公司
	2021年10月1日前
	目前，白银城珠宝生活广场概念性装修设计方案已向示范区管委会主要领导汇报通过，下一步，投资集团、白银城投资发展有限公司将与设计单位签订精装修设计合同，开展精装修方案设计工作。
	推进迟缓

	2
	中国白银城国际时尚产业园一期工程主体竣工。
	虎岭高新片区

投资集团

白银城投资发展有限公司
	    2021年6月30日前开工建设；

    2021年12月31日前完工。
	2021年4月1日，国际时尚产业园规划设计方案经自然资源和规划局审批通过。

目前，园区围挡广告、地质勘探已完成；苗木已清理1亩，剩余1亩待进场施工时直接清理；施工临时用电、建设工程规划许可证正在办理，同时，正在进行招投标准备工作。
	正在推进

	3
	加快沁园工业园污水处理站及管网铺设收尾工作，确保尽早投用。
	住建局
	2021年5月31日前
	    污水处理站主体已竣工，主设备安装完成，具备试通水条件。目前，正在对设备进行调试。
    污水管网总长约1788米，截至2021年5月13日，污水管网铺设、路面恢复全部结束。
	正在推进

	4
	完成中国白银城沁园产业园内12#、13#、14#、15#厂房建设。
	国有资本运营公司
	　　2021年5月31日前完成12#、13#厂房主体建设；

　　2021年8月31日前完成14#、15#厂房主体建设。
	12#、13#厂房共5层，14#、15#厂房共6层。目前，12#厂房主体钢结构吊装、混凝土浇筑完成，一层基础墙体正在砌砖；13#厂房钢结构吊装完成；14#、15#厂房打桩完成。
	正在推进

	5
	与中国白银集团合作，开工建设白银现货交割中心。
	虎岭高新片区
	2021年5月30日前
	    白银现货交割中心选址场地位于白银城B区南侧一楼，目前，一楼设计施工一体化招标公告已发布，将于2021年5月18日开标。
	正在推进

	6
	完成中国白银城沁园产业园临时配套建筑建设工作。
	沁园街道办事处
	2021年5月15日前
	沁园产业园临时配套建筑的地基、钢架已经完成。

由于该项目属于规划范围之外，规划局已下发停工通知书，目前，正在协调该项事宜，预计5月18日可恢复施工。
	正在推进

	7
	重点产业基金、供应链金融公司组建完成并开始运营。
	投资集团

虎岭高新片区

玉川片区

沁园街道办事处
	　　2021年4月16日前，完成工商注册登记，资金到位50%；

    2021年5月31日前剩余50%资金到位。
	重点产业基金资金原定计划4月16日到位2500万元，目前已经实缴2300万元，沁园街道办事处正在筹措尚未到位的200万元资金。重点产业基金的备案资料，于2021年4月29日提交基金业协会审核，5月7日反馈了第一补证意见，目前，相关补充资料已再次提交审核。
供应链金融公司的工商注册登记，目前，名称确定为白银城（济源）供应链有限公司，并通过工商核名，各项资料正在准备中，待股东大会审议通过公司章程及财务制度后，正式进行工商注册登记。
	推进迟缓

	8
	积极申报中国白银城国际时尚产业园建设资金专项债，降低产业园建设成本。
	投资集团

财政金融局
	2021年12月31日前
	    投资集团正在开展申报中国白银城国际时尚产业园建设资金专项债的各项准备工作，目前，项目可行性研究报告初稿已完成。
	正在推进

	9
	完成贝迪公司闲置职工宿舍装修工作，具备住宿条件。
	国有资本运营公司
	　　2021年4月30日水、电完工，2楼基本具备住宿条件；

　　2021年6月30日前完成全部装修工作。
	    贝迪公司闲置职工宿舍装修，目前，2-5层吊顶、刷乳胶漆完工，2-3层灯具、开关、插座完工，屋顶防水施工完成，室外自来水接通，变压器安装完成。

    目前，北京一家企业拟利用贝迪公司厂房整体投资，该项任务暂取消。
	拟取消

	10
	虎岭高新片区尽快启动职工公寓/公租房建设，满足员工需求。
	虎岭高新片区
	    2021年6月30日前开工建设；

    2021年12月31日前完工。
	职工公寓/公租房建设拟在中煤科工西安院东地块与原西交大康桥绿郡C、D两块地中进行选择。目前，中煤科工西安院正在进行股权转让的前期准备工作，转让手续预计11月底完成；西交大对地块被收回事宜向省高院提起了申诉，待省高院出具判决结果后，才能上土委会、走招拍挂程序等。
	暂缓实施

	11
	完成中国白银城沁园产业园消防配套工作。
	沁园街道办事处
	2021年8月31日前
	消防配套工程涉及沁园产业园园区7栋楼。目前，已完成消防泵房、消防控制室、室外管网建设和3号楼、7号楼的消防配套工程建设，正在进行4号楼消防配套工程、高位水箱的招标工作。
	正在推进

	12
	尽快拨付入驻企业装修补贴资金。
	财政金融局
	2021年4月20日前
	    入驻企业装修补贴资金155.05万元，已于2021年4月12日拨付至济源市登峰首饰有限公司、山立珠宝首饰供应链有限公司、河南金利金银有限公司、济源市金顺福饰品有限公司4户企业。
	已完成

	13
	制定中国白银城在济源城区及高速路口户外公益广告宣传可行性方案，提交服务中国白银城项目领导小组办公室研究。
	住建局
	2021年4月30日前
	中国白银城户外公益广告宣传方案于2021年4月30日提交服务中国白银城项目领导小组办公室，待研究。

方案初定，在济源东高速收费站下利用广告塔先行放置“中国白银城”大型广告，2021年4月14日，广告已安装，但使用广告塔的租金有待研究解决；同时，拟在济源大道二环以东合适位置放置永久性广告塔一座，有待研究。
	已完成

	14
	2021年6月15日前，中国白银年会、工匠传承大会、抖音大赛、济源国检项目推介等活动联合举办；2021年10月31日前，举办中国白银节。
	发统局（商务局）

文广旅游局

投资集团

虎岭高新片区
	2021年10月31日前
	    按照示范区管委会主要领导要求，“四会合一”活动暂确定名称为“首届中国白银文化节”，由中国珠宝玉石首饰行业协会负责承办。目前，商务局初步拟定了总体方案。

    2021年4月28日，政协副主席王军霞带队赴中国珠宝玉石首饰行业协会和北京工美集团对接首届中国白银文化节有关事宜，确定由中国珠宝玉石首饰行业协会承办活动，并和北京工美集团共同负责邀请非遗大师和工匠传承大师参加活动，举办大师作品精品展。同时，将首届中国白银文化节总体方案提交中国珠宝玉石首饰行业协会修改完善。5月12日，中宝协柳毅秘书长已带专业团队进驻济源，开展现场查看等工作，对总体方案进行修改完善，待总体方案确定后，加快推进活动落实。
	正在推进

	15
	投资集团要督促济源国检加强与豫光、金利、万洋3家及其上下游企业合作，为企业产品所需检测提供上门服务，同时，对企业所需检测不具备条件的，尽快提升检测能力，确保企业不出济源完成全产品检测。
	投资集团
	长  期
	    2021年4月，投资集团、济源国检到豫光、金利、万洋3家企业登门拜访，并组织3家企业相关负责人，到长春国检（济源）检测科技有限公司实验室参观、座谈，开展业务分析交流。
	正在推进

	16
	协调豫光、金利、万洋3家企业与白银城投资发展有限公司下属的济源白银城商贸有限责任公司签订长单，原材料优先保障入驻中国白银城企业需求，每月每家企业提供不少于3吨白银，支持入驻中国白银城企业正常生产经营。协调3家企业进入济源白银现货交割中心，开展银料交易。
	工科委
	长  期
	2021年1月，豫光集团与济源白银城商贸有限责任公司协议已签订，协议规定豫光集团每月按要求提供3吨白银；金利、万洋与济源白银城商贸有限责任公司的协议签订工作，正在就价格问题进行进一步协商。

豫光、金利、万洋3家企业入驻济源白银现货交割中心工作，已与3家企业进行了沟通，待交割中心建成后入驻。
	正在推进

	17
	表面处理产业园（电镀污水处理园）要优先保障入驻中国白银城企业业务需求，且在价格上给予一定优惠，吸纳更多企业入驻产业园。
	思礼镇
	长　期
	2020年，中国白银城污水处理站已与万洋电镀做好了设备对接，目前，正常运行，并已交由万洋集团接管。

对入驻表面处理产业园企业的房租、污水处理费优惠问题，思礼镇与万洋集团正在进行沟通协商；税收等优惠政策问题，思礼镇按照示范区相关政策规定，采取一事一议。
	正在推进


济源产城融合示范区督查局办公室           2021年5月18日印发

















































































































