督查工作通报
〔2021〕16号
济源产城融合示范区督查局              2021年5月25日


关于2021年“十大工程”推进情况的通报
今年以来，为进一步提升示范区基础设施建设和公共服务水平，充分发挥重大项目对经济社会的支撑拉动作用，示范区党工委、管委会研究确定了十大基础设施及公共服务重点工程（以下简称“十大工程”）。根据《关于印发2021年基础设施及公共服务十大重点工程的通知》（济管办[2021]10号）要求，近期，示范区督查局会同发展改革和统计局，对“十大工程”推进情况进行了督查。现将有关情况通报如下：
一、进展情况
从完成投资情况来看，“十大工程”2021年度计划投资20亿元，1—5月份完成投资5.3亿元，占年度计划的26%。其中，文化小镇、清源古街2个项目完成投资高于时间进度；人民医院东院区、产教融合园区 (职业技术学院新校区)、济源小浪底·荣盛一品原乡4个项目正在加快推进前期工作，暂未形成有效投资。
从项目推进情况来看，黄河大道西延及汤帝路南延建设进度较快；引黄调蓄工程用地手续于5月18日通过省政府批复，5月底将开始湖体开挖；中国白银城国际时尚产业园、文化小镇项目正在进行招投标、供地等工作，预计可按期在6月底至7月初开工建设；其余6个项目正在加紧推进前期工作。项目推进过程中，主要存在征地拆迁协调难、土地手续办理慢等问题。
二、下步工作要求及打算
1.高度重视，完善机制。“十大工程”事关济源长远发展，事关民生福祉改善。各工程指挥部、责任单位要进一步提高站位，把推动项目尽快落地作为一项政治任务来抓，高标准、高效率推进项目建设。要成立工作专班，夯实工作责任，完善工作机制，采取现场办公、周例会等形式，加快项目推进，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题。
2.明确责任，形成合力。各单位、各部门之间要加强沟通，形成合力，全力以赴加快项目推进。发改、环保、自然资源和规划、住建等审批部门要积极推行区域评估、多评合一、容缺受理等联审联批模式，提前指导、督促业主单位完善相关资料，对省批项目要加大与上级对口厅局的沟通协调力度，最大程度缩短项目手续办理时限；属地单位要强化协调服务，做好群众工作，及时解决项目推进中存在的征地拆迁、用地协调等问题，为项目建设营造良好的环境。对已开工项目，各责任单位、施工单位要抓住当前施工黄金期，紧盯建设任务，卡牢时间节点，挂图作战，倒排工期，全力以赴加快工程建设。
3.跟进督查，定期通报。示范区督查局、发展改革和统计局、百城建设提质工程领导小组办公室将联合督查，定期通报，对进展快、质量优、服务好的单位予以表扬，对进展缓慢的单位进行通报批评。
附件：济源示范区2021年“十大工程”进展情况表
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附件

济源示范区2021年“十大工程”进展情况表

单位：万元

	序号
	项目名称
	责任单位
	建设
起止年限
	2021年建设目标
	年度计划投资
	1-5月完成投资
	完成比例
	目前进展情况

	合计（10个）
	
	
	
	204000
	53488
	26%
	

	1
	人民医院东院区项目
	卫健委
城投公司
玉泉街道
	2021.05-2023.12
	5月底前完成征地补偿协议及附属物补偿协议；6月底前完成社保金缴纳和土地组卷报批；10月底前完成土地批复及征收；11月底前完成土地划拨；12月底前开工建设。
	3000
	
	0%
	　　目前，完成红线划定、勘界，正在进行项目可研编制和概念性方案设计、环评、文物勘探、地面附属物清点、电网迁改等工作。

	2
	产教融合园区建设项目(职业技术学院新校区)
	投资集团
技术学院
轵城镇
	2021.10-2024.12
	完成土地征收、规划编制等前期手续，10月底前开工建设。
	11000
	
	0%
	　　概念性规划图纸（第四版）已确定，待济源职业技术学院向示范区管委会专题汇报。4月28日，示范区管委会专题研究确定了项目区域内涉及的3个村庄搬迁安置方案，待会议纪要印发后，轵城镇将启动搬迁安置工作。

	3
	文化小镇项目
	住建局
城投公司
轵城镇
	2021.04-2024.12
	5月底前完成挂牌并公示；6月底前完成摘牌成交；7月底前开工建设。
	20000
	11000
	55%
	　　附属物补偿款已到位，苗木清理150亩。轵城镇正在协调涉及的500余座坟茔迁移，已迁移45座，计划6月10日前全部完成。目前，完成项目控规公示、规划设计条件出具，供地方案已拟定，待示范区管委会研究确定后挂牌，计划7月份开工建设。

	4
	城市综合体项目
	住建局
城投公司
沁园街道
	2021.06-2023.12
	6月底前开工建设，12月底前完成基础施工。
	60000
	12100
	20%
	　　项目占地333亩，其中123亩已完成收储，163亩已通过省政府批复，正在运转文件。25亩商业部分报省政府待批，剩余22亩国有建设用地由市政府批复后进行直供。目前，王屋路东侧围挡建设、控规公示、预规划条件出具等工作已完成。

	5
	清源古街项目
	住建局
城投公司
	2021.10-2023.12
	完成项目招商、规划、用地等手续办理，10月底前开工建设。
	4000
	8188
	205%
	　　目前，正在修订完善项目控规。沁园街道正在协调解决赵礼庄、中礼庄提出的村庄预留发展用地指标问题。

	6
	沿太行高速等4条高速公路建设工程
	交通局
相关镇办
	2021.06-2024.12
	沿太行高速焦作至济源段、济源至新安高速、沿黄高速6月底前开工建设，沿太行高速西延9月底前开工建设。
	50000
	8000
	16%
	　　沿太行高速公路焦作至济源段、济源至新安高速、沿黄高速。项目工可、初步设计方案已经省发改委组织评审，投资协议、特许经营协议和征地拆迁资金拨付协议已签订，土地勘界和地面附着物登记已完成，施工单位已进场，正在办理临时用地手续。
　　沿太行高速公路西延。项目土地预审、规划选址已完成，正在进行项目投资人招标，6月份底前完成投资协议、特许经营协议签订。

	7
	客运枢纽及黄河大道西延工程
	交通局
交投公司
轵城镇
沁园街道
	2020.05-2023.12
	黄河大道西延工程道路主体工程贯通，汤帝路南延完工通车，客运南站开工。
	24000
	8000
	33%
	　　黄河大道西延。目前，项目沿线土地协调及地面附属物拆迁清理完成80%，沿线供电、通信、供水管道等迁改项目正在施工。全线路基清表完成6公里，路基成型2公里，开挖路基10万立方米，回填7万立方米，挡土墙完成9千立方米，铺设雨水管道1.2公里，污水管道700米。
　　汤帝路南延。目前，路基清理完成70%，路基成型680米，主车道砂砾石垫层施工600米，铺设雨水、污水管道各1.2公里。电力迁改准备进场，通信光缆正在迁改。
　　客运南站。项目用地手续已获省政府批复，地面附属物清点登记完成，正在进行施工图设计。

	8
	引黄调蓄工程
	水利局
水投公司 
轵城镇
	2019.10-2022.10
	完成湖体开挖、蟒河备用输水管道、退水工程，具备蓄水条件。
	12000
	2200
	18%
	　　5月18日，项目土地手续通过省政府批复。目前，完成630米备用输水管线建设，计划5月底进行湖体开挖。

	9
	中国白银城国际时尚产业园项目
	虎岭高新区
	2021.07-2022.12
	7月底前开工建设，年底前一期厂房主体基本建成。
	15000
	4500
	30%
	　　目前，项目地质勘探已结束，地面附属物清理完成（剩余1亩苗木待进场时直接清理），施工临时用电正在办理。规划设计方案已经自然资源和规划局审批，正在办理建设工程规划许可证。施工图纸设计已完成，正在制作项目标书，计划6月上旬进行工程招标。项目专项债可研报告已定稿，近日提交发展改革和统计局审核。

	10
	济源小浪底·荣盛一品原乡项目
	北岸新区
	2021.10-2025.12
	完成项目各类规划编制、专项债发行和前期手续办理工作，10月底前开工建设。
	5000
	
	0%
	
　　项目规划编制方面。经示范区管委会研究，该项目与西霞湖生态文旅综合开发项目配套开发。目前，正在编制西霞湖生态文旅综合开发项目规划。
　　文旅项目专项债发行涉及的土地征收工作。土地勘测部门对坡头镇留庄村拟征地区域进行了二次勘界，5月21日出具了红线图。
　　用地手续办理方面。首批73.17亩地面附属物清点登记已完成，征地补偿协议已签订，正在协调社保金分配方案，近日将组卷上报省自然资源厅；第二批178.5亩土地已出具红线图，目前正在修改纸质版勘界报告。


济源产城融合示范区督查局办公室               2021年5月25日











































































































