
附件

2021年济源十件重点民生实事工作台账

	序号
	工作目标任务
	牵头领导
	责任单位
	完成时限及

有关要求
	进展情况
	备注

	一
	提升医疗服务保障能力
	
	
	 
	
	

	1
	启用妇女儿童医院，完成中医院二期扩建，启动人民医院东院区、二院综合病房楼建设。
	谭  江
	卫健委
	二院综合病房楼8月份开工建设；人民医院东院区完成前期手续，年内具备开工条件。 
	妇女儿童医院内部改造基本结束，保洁工作已完成，基本具备启用条件。

人民医院东院区项目，完成了项目可研编制、重大项目库入库和专项债系统录入工作，正在编制环境评估报告，地面附属物补偿协议已签订。

中医院二期项目正在进行水电暖通安装和室内外装修，水电暖通施工完成90%，装饰装修完成80%，石材幕墙完成80%。

二院综合病房楼项目，基坑支护正在施工。
	正在推进

	2
	强化公共卫生应急体系建设，提升公立医院传染病救治和基层医疗机构防控能力。
	谭  江
	卫健委
	2021年12月31日
	人民医院传染病区、12个镇（街道）卫生院发热门诊（哨点、诊室）已建成投用，重大疫情救治基地项目正在深化内部设计。
	正在推进

	二
	提高城乡供水保障能力
	
	
	
	
	

	3
	实施北部供水工程和玉阳湖工业供水工程，启动邵原镇和南部岭区供水工程，扩大思礼、承留、克井等区域公共供水管网覆盖面积，逐步实现供水规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化。
	侯  波
	水利局
	北部供水工程10月份开工；玉阳湖工业供水工程年度完成投资9000万元；邵原镇、南部岭区供水工程年底完成前期。
	北部供水工程：环评、林地可行性报告已编制完成，水土保持报告已通过专家评审，其中，两个标段的招投标工作已完成，项目部已组建，目前完成了施工放线工作。
玉阳湖工业供水工程：2021年度计划投资9000万元，目前已完成投资7000万元，综合办公楼正在进行门窗安装和室内装饰；两座泵站已浇筑完成，泵站上部泵房完成一层浇筑；四条输水管线工程完成9000余米，其中3号管线已完成试通水。
邵原镇供水工程：10月底组织发展改革和统计局、财政金融局、自然资源和规划局、林业局、生态环境局等单位，召开了项目PPP论证会。

南部岭区供水工程：项目法人变更、水土保持方案、水资源论证报告、林地可行性报告编制已完成，环境影响评价报告正在组织专家评审。
	正在推进

	三
	提升城市供热保障水平
	
	
	
	
	

	4
	深入推进“汽改水”，新增供热覆盖面积285万平方米，改善215万平方米的供热质量，逐步实现中心城区供热一张网全覆盖。
	李拴根
	住建局
	2022年12月31日
	今年计划完成管网建设20公里，新增供热覆盖面积137万平方米，改善101万平方米的供热质量。目前已完成管网建设约21公里，新增供热覆盖面积约165万平方米，改善约115万平方米的供热质量。
	已完成

	四
	推进教育优质均衡发展
	
	
	
	
	

	5
	优化城乡教育资源布局，加快推进玉川路小学和天坛路小学扩建。
	张宏义
	教体局
	玉川路小学、天坛路小学扩建8月底前建成。
	玉川路小学、天坛路小学已交付使用。


	已完成

	6
	新建和改建教师周转宿舍512套。
	张宏义
	教体局
	年底前建成。
	130套新建教师周转宿舍，目前克井镇28套主体已完工，正在铺设地砖；思礼镇48套正在砌筑二层；大峪镇54套主体完工。

382套改建教师周转宿舍，涉及6个镇，目前承留、下冶、五龙口、坡头、大峪5个镇已完工，王屋镇正在施工。
	正在推进

	7
	启动农村教师保障性住房建设工程，持续改善农村教师生活条件。
	张宏义
	交投集团

教体局
	
	计划建设农村教师保障房1500套，单套面积不大于120平方米，单价比市场价至少便宜1000元。目前已启动土地收储工作，相关手续已上报省自然资源厅。
	正在推进

	五
	持续推进老旧小区改造
	
	
	
	
	

	8
	在科学规划的基础上，改造老旧小区47个，惠及群众5000户2万余人，同步规划实施智慧安防小区建设，持续改善群众生活居住条件。
	李拴根
	住建局
	2020年23个老旧小区改造项目，应于2021年6月底前完成。

2021年24个老旧小区改造项目，应于2021年6月底前开工，年底前完成。
	2020年23个老旧小区改造项目的主体建设基本完成，等待验收；济水街道的东园小区、翠园小区等4个小区，沁园街道的邮电小区，共计5个小区的基础设施改造仍在施工。
2021年24个老旧小区改造项目，目前招标工作已完成，21个小区已开工，仍有济水街道的农机局家属楼和公路局家属楼、沁园街道的华中纸厂家属楼3个小区未实质性开工。
	推进缓慢

	六
	加快蟒河生态廊道建设
	
	
	
	
	

	9
	开展蟒河西一环向东至济源界、龙河、盘溪河、湨河等30公里水系治理，建设亲水景观工程和配套健身设施，为群众提供水清、岸绿、景美的滨水休闲健身带。
	张宏义

李拴根

侯  波
	住建局

水利局

教体局
	10月底建成投用。
	蟒河河道治理项目，治理范围西一环至济源大道，全长10.5公里，包含蟒河公园、清趣园、新蟒园。目前蟒河公园、清趣园、新蟒园已完工，蟒河西一环至沁园桥、东二环至济源大道段已完工；东二环至东一环段全长约2公里，北岸已基本完工，南岸正在协调附属物清理。

龙河河道治理项目为2020年民生实事续办项目，目前正在按照灾后重建项目对损毁河道重新立项建设。

天坛路至愚公桥段湨河河道治理项目，全长5公里，已完工。

健身器材安装，教育部门已与相关单位对接，确定了健身设施安装位置和数量，10月9日进行了招标。
	正在推进

	七
	持续改善农村人居环境
	
	
	
	
	

	10
	积极推进农村生活垃圾分类、减量、资源化利用，完成山区五镇压缩式垃圾转运站建设。
	李拴根

侯  波
	住建局

农业农村局
	5月底前完成项目选址等工作，年底前建成。
	今年计划建设的10座中转站，目前设备安装已全部完成。
	已完成

	11
	落实“村收集、镇运输、市处理”垃圾治理模式，提升农村生态环境水平。
	李拴根

侯  波
	住建局

农业农村局
	2021年12月31日
	目前11个镇的生活垃圾已全部运至市垃圾焚烧发电厂进行集中处理。
	正在推进

	八
	实行景区门票免费政策
	
	
	
	
	

	12
	实施旅游惠民活动，济源市民凭身份证享受王屋山、五龙口、济渎庙、黄河三峡4个景区免门票政策，共享旅游发展的红利。
	李拴根
	文广旅局
	4月底前完成各项准备工作，5月份开始执行。
	4月28日发布了关于王屋山等4家A级旅游景区对济源市民免门票的公告，5月1日执行。
	已完成

	九
	打造“互联网+”居家养老服务新模式
	
	
	
	
	

	13
	建设智慧居家养老服务平台，为市区老年人提供助餐、助医、助洁、助浴、助乐、助急“六助”一站式居家养老服务，并对通过平台发生的助餐、理发服务进行补贴。
	谭 江
	民政局
	2021年12月31日
	智慧养老服务平台已建成，进入试运行阶段；“六助”服务已服务11000余单；助餐、理发两项补贴已对接商户9家，完成服务256单。
	正在推进

	14
	为全市失智老人配备智能手环，提供定位、呼救服务。
	谭 江
	民政局
	2021年12月31日
	失智老年人申报结束，正在实施评估，智能手环设备正在采购。
	正在推进

	十
	实施“明眸皓齿”工程
	
	
	
	
	

	15
	启动“明眸”工程，加大投入力度，改善视觉环境，开展定期视力监测、增加户外锻炼、减轻学业负担等综合防控儿童青少年近视行动，提高儿童青少年视力水平。
	张宏义
	教体局
	2021年12月31日
	目前，天坛路小学、玉川路小学、济水一中3个“明眸”工程试点学校已按“明眸”工程标准完成灯具、墙体等施工，并投入使用；同时，要求各学校开齐体育课，保证学生校内锻炼一小时以及按时做眼保健操，对学生开展视力监测工作，目前已完成85%学生的体检工作。
	正在推进

	16
	持续开展“皓齿”工程，力争为全市所有适龄儿童实施免费六龄齿窝沟封闭，呵护青少年儿童的口腔健康。
	谭  江
	卫健委
	2021年12月31日
	10月15日，召开了儿童口腔疾病综合干预及皓齿工程项目工作培训会议。截至11月5日，已为39所学校的2457名符合窝沟封闭适应症的儿童进行窝沟封闭牙齿5969颗。
	正在推进
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