督查工作通报
〔2022〕4号

济源产城融合示范区督查局              2022年1月17日

关于重点项目调度和重点工作交办会

决策事项办理情况的通报

按照重点项目调度和重点工作交办会要求，督查局对会议决策事项进行分解立项，建立了工作台账，实行动态化管理和跟进督查。前9次重点项目调度会共交办事项80项，2021年12月31日前，完成并销号39项；2022年1月1日—1月17日，新增完成9项，需加快推进5项，其余27项按会议要求正常推进。现将有关情况通报如下：

新增完成的9项分别为：制定切坡建房解决方案、解决纳米初创孵化园项目涉及的五龙头村社保费问题、金悦府项目规划设计方案提交示范区规委会审议、高速公路项目涉及的穿越济煤集团和压覆采矿权签订事宜、制定“批而未供”土地位置分布图、重新拟定愚公路与科教街周边闲置土地征地补偿协议、启动2022年第二批专项债谋划工作、上报省民生实事审计发现问题整改情况、逢石河抽水蓄能电站涉及的黄河三峡景区进场勘探协调工作。

需加快推进的5项分别是：华瑞科技石膏项目用地组卷工作、2021年度老旧小区改造工作、愚公路与科教街周边闲置土地涉及的土地补偿款拨付工作、2021年专项债支出工作、2022年专项债项目前期手续办理工作。

各单位要进一步统一思想，强化责任意识和服务意识，采取有效措施，助力项目顺利推进。尤其是低于时序进度的工作，责任单位和承办单位要坚持问题导向，精准施策，密切协调，形成强大合力，全力以赴攻坚克难，确保各项工作如期保质保量完成。
附件：重点项目调度和重点工作交办会决策事项台账
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附件

重点项目调度暨重点工作交办会决策事项台账

	序号
	名称
	分管
（分包）
领导
	责任单位
	存在问题及交办事项
	承办单位
	完成时限
	完成情况
	备注

	2021年10月26日第一次会议决策事项

	1
	金利铅基多金属固废综合利用项目
	谭江
	承留镇
玉川片区
	自然资源和规划局核算出项目涉及国有林地土地补偿金额和项目全部土地收益金额，财政金融局负责将资金拨付玉川片区。玉川片区拨付给克井镇，用于扶持镇、村基础设施建设。
	自然资源和规划局
财政金融局
玉川片区
克井镇
	
	目前，金利二期土地已挂牌成交。项目涉及的国有林地土地补偿金和项目土地收益金已核算完毕，财政金融局将根据实际财力情况逐步予以兑付。
	

	2
	河口村水库港航安全基础设施项目
	李拴根
	交通运输局
	关于拖欠工程款577万元，项目无法继续往下推进问题。由财政金融局牵头，交通运输局配合，明确地方配套资金，需财政金融局出具配套资金证明的应及时出具，同时根据实际情况，项目责任单位对应向财政金融局出具相关承诺书。
	财政金融局
交通运输局
	
	交通运输局已向示范区管委会提出有关资金申请，待研究后拨付。目前，库区水位仍处于高位，不具备施工条件。
	

	2021年10月29日第二次会议决策事项

	3
	东环南延项目
	李拴根
	住房和城乡建设局
	住房和城乡建设局、城投公司、沁园街道共同拿出张庄居委会拆迁安置方案，提交示范区管委会研究。
	住房和城乡
建设局
城投公司
沁园街道
	
	住房和城乡建设局会同城投公司、沁园街道拿出了拆迁安置方案。2022年1月12日，第十次重点项目调度会对济东新区整体拆迁安置工作（含张庄居委会）进行了专题研究。会议要求，由济东新区建设办公室牵头，拿出整个区域的拆迁安置方案后，报示范区管委会研究。
	

	4
	
	
	
	住建局牵头，重新对该项目进行核算，必要时重新进行招投标，走合法合规的程序，以最新项目核算金额为基准和前提继续推进，同时由发展改革和统计局和财政金融局对该项目重新论证，提交政府常务会议研究。
	住房和城乡
建设局
发展改革和统计局
财政金融局
	
	住房和城乡建设局重新对项目进行了核算。因建设内容由一般过境公路调整为城市道路，增加建设内容和投资较多，发展改革和统计局、财政金融局正在进行论证。
	

	5
	华瑞科技石膏项目
	俞益民
	玉川片区
	自然资源和规划局提出可行性解决方案，尽快完成土地组卷上报工作。
	自然资源和规划局
	2022年
1月30日
	因用地不符合规划管控规则，自然资源和规划局正在与省自然资源厅积极沟通，尽快调整近期用地开发边界。
	需加快推进

	6
	龙腾湖
引黄调蓄项目
	候波
	水利局
	城投公司负责，按照之前政府会议纪要意见，拿出交兑新村整体拆迁安置补偿方案，提交示范区管委会相关会议研究。
	城投公司
	
	城投公司拿出了拆迁安置方案。2022年1月12日，第十次重点项目调度会对济东新区整体拆迁安置工作（含交兑新村）进行了专题研究。会议要求，由济东新区建设办公室牵头，拿出整个区域的拆迁安置方案后，报示范区管委会研究。
	

	2021年11月2日第三次会议决策事项

	7
	济水源生态文化旅游项目

（一期）
	李拴根
	文旅集团
	尽快完成古济水文化公园修建性详规，提交规委会研究。
	自然资源和
规划局
	
	2021年12月1日，古济水文化公园修建性详规通过专家评审。按照示范区管委会主要领导要求，近期将召开专题会议，听取该项目规划设计情况。
	

	8
	王屋山第一洞天文化产业园项目
	李拴根
	文旅集团
	文旅集团牵头，王屋镇配合。尽快完成景区内原商户危房拆除工作。
	文旅集团
王屋镇
	
	文旅集团、王屋镇与迎门村协商后达成一致意见，计划将原商户危房全部收购。目前，完成了相关资产评估，文旅集团正在与迎门村就框架协议签订进行磋商。
	 

	9
	国家加工贸易产业园建设
	俞益民
	发展改革和统计局
（商务局）
	制定实施方案及园区分期实施工作目标，提交政府常务会议研究。
	发展改革和统计局
（商务局）
	
	发展改革和统计局（商务局）拟定了初步建设实施方案，与虎岭高新片区、玉川片区进行了沟通，拟将国家加工贸易产业园规划纳入两个片区规划。
	

	10
	山区丘陵群众住房安全问题
	李拴根
	住房和城乡建设局
	尽快拿出受灾群众住房安置方案及切坡建房问题分批解决方案，提交示范区管委会研究。
	住房和城乡建设局
	
	住房和城乡建设局征求了相关镇和部门的意见，拿出了切坡建房工作方案。2022年1月7日，李拴根副市长组织各镇及相关部门召开专题会议，对方案进行了讨论。目前，已按程序报市政府常务会议待研究。
	视为
完成

	2021年11月9日第四次会议决策事项

	11
	2021年专项债券支出工作
	张宏义
	财政金融局
	加快2021年专项债券支出进度。
	住房和城乡
建设局
卫生健康委
沁园街道
承留镇
投资集团
城投公司
文旅集团
国资公司
农开公司
	
	此项数据为省财政厅月度考核指标，截至2022年1月17日，2021年专项债券支出80087万元，占总发行额的56.4%。2022年1月12日召开的第十次重点项目交办会上，对支出进度慢的卫生健康委、国资公司进行了通报批评。目前，督查局会同财政金融局已成立工作专班，对此项工作进行跟踪督查。
	需加快推进

	12
	天龙焦化项目
	俞益民
	应急管理局
	督促指导天龙焦化公司按照安全法规要求，加快技改，强化安全管理，2022年3月底前完成安全验收。
	应急管理局
	2022年
3月30日
	目前，企业正在聘请设计单位出具设计诊断报告。
	

	13
	老旧小区改造项目
	李拴根
	住房和城乡建设局
	科学施工，统筹推进，保质保量按期完成2020年、2021年老旧小区改造任务。
	住房和城乡
建设局
济水街道
沁园街道
天坛街道
北海街道
	
	2020年老旧小区改造任务23个，目前，基本完成改造，待验收。2021年老旧小区改造任务24个，目前，20个小区基本完成改造，其余4个小区完成工程量的70%。
	需加快推进

	2021年11月23日第五次会议决策事项

	14
	2022年专项债项目
	张宏义
	财政金融局
	财政金融局牵头，2021年12月30日前组织各行业牵头单位，开展3次以上集中办公，全力以赴完成示范区2022年专项债券项目评审所需要件。
	财政金融局
自然资源局和规划局
住房和城乡建设局
生态环境局
各相关单位
	
	2021年12月份以来，示范区管委会办公室召集相关审批部门和项目实施单位，先后组织召开10次推进会和5次集中办公。按照张宏义常务副市长要求，目前，督查局会同财政金融局已成立工作专班，对此项工作进行跟踪督查。
	需加快推进

	2021年12月7日第六次会议决策事项

	15
	纳米初创孵化园
三期项目
	杨随林
	国资公司
	五龙口镇牵头，人力资源和社会保障局、财政金融局配合，确保2021年12月30日前将五龙头村被征地群众社保资金分配到位。
	五龙口镇
人力资源和社会保障局
财政金融局
	2022年
12月30日
	五龙头村失地居民社保费问题已解决到位，目前正在向群众兑付首批社保费。
	完成

	16
	
	
	
	国有资本运营公司、自然资源和规划局、五龙口镇配合，尽快开展地面附属物清点、征地补偿协议签订等工作，2022年元月底完成土地组卷上报。
	国资公司
自然资源和规划局
五龙口镇
	2022年
1月30日
	目前，完成土地勘界工作，近日将开展地面附属物清点工作。
	

	17
	蟒河公园
项目
	李拴根
	城投公司 
	自然资源和规划局负责，对公园东南四层建筑等附属物性质做出认定，并会同住房和城乡建设局等相关行政执法部门依法采取措施。
	自然资源和规划局
住房和城乡建设局
	
	自然资源和规划局对该区域内用地性质进行了分类认定，会同住房和城乡建设局分别向西郭路居委会和当事人下达了限期整改通知书。相关执法部门多次约谈当事人，但当事人拒绝见面、签字，目前正在按照法定程序开展相关工作。
	

	18
	蟒河公园
项目
	李拴根
	城投公司 
	玉泉街道切实履行拆迁主体责任，自然资源和规划局、住房和城乡建设局、城投公司积极配合，按照自然资源和规划局出具的补偿标准与当事人协商，力争2022年2月底前完成附属物拆除工作。
	玉泉街道
自然资源和规划局
住房和城乡建设局
	2022年
2月28日
	玉泉街道约见了当事人，对其违章建房行为进行了告知，目前正在就补偿价格进行协商。
	

	19
	金悦府
项目
	俞益民
	虎岭高新
片区
	自然资源和规划局尽快将金悦府项目规划设计方案提交示范区规委会审议，审议通过后依法办理《建设工程规划许可证》。
	自然资源和规划局
	
	2022年1月17日，该项目规划设计方案提交规委会研究并通过。
	完成

	20
	
	
	
	虎岭高新片区牵头，公安、司法等部门配合，依法追缴济源交大科技园实业有限公司享受的90万元/亩优惠政策资金。
	虎岭高新
片区
公安局
司法局
	
	虎岭高新片区已向西安交通大学发送了追缴函，西安交通大学表示，待疫情结束后，将委派校方资产管理公司赴济源进行对接、协商。
	

	2021年12月14日第七次会议决策事项

	21
	4条高速公路项目
	李拴根
	交通运输局
	克井镇负责，自然资源和规划局、交通运输局配合，完成高速公路穿越济煤集团土地协调和同意压覆矿协议签订工作。
	克井镇
自然资源和规划局
交通运输局
	2022年
1月5日
	经多方协调，2022年1月10日，交通运输局与济源煤业签订了用地和压覆采矿权协议。
	完成

	22
	金马能源计划投资的5个项目
	俞益民
	虎岭高新
片区
	加快项目能评、环评、安评等手续的办理进度。
	发展改革和统计局
生态环境局
应急管理局
	
	发展改革和统计局、生态环境局、应急管理局主动联系了项目单位，对手续办理所需资料进行了一次性告知。目前，项目单位正在编制能评、环评、安评报告，待报告编制完成后，将加快项目审批工作，为企业提供最优服务。
	

	23
	
	
	
	加快推进玉阳湖供水工程建设进度，力争2022年3月底完工，保障金马能源20万吨/年苯加氢项目用水需求。
	水利局
	2022年
3月30日
	目前，综合办公楼、泵站已完工，建成输水管线10565米，完成投资1.43亿元。
	

	24
	部分盘活闲置用地项目
	李拴根
	自然资源和规划局
	关于轵城供电所等10宗未供即用电力设施用地问题。济源供电公司积极向省供电公司汇报，采取有效措施解决项目库关闭问题，支付耕地占用税等费用。
	供电公司
	
	济源供电公司就相关情况向省供电公司进行请示，省电力公司表示，项目已完工4年，项目库打开难度很大，需协调国家电网公司。欠交耕地占用税为全省普遍存在问题，省供电公司近期将向省政府进行专题汇报，申请资金解决此类问题。
	

	25
	
	
	
	及时更新“批而未供”土地位置分布图数据，根据实际情况梳理出一批存量用地。
	自然资源和规划局
	
	自然资源和规划局根据目前最新数据，实时对“批而未供”土地位置分布图进行修改更新，同时建立存量用地台账，做好土地出让准备工作。
	完成

	26
	愚公路与科教街交叉口东南角地块

问题
	李拴根
	自然资源和规划局
	虎岭高新片区负责筹措原土地补偿款超出部分，连同土地储备中心前期拨付的土地补偿款一并转交沁园街道、轵城镇。
	虎岭高新
片区
	
	虎岭高新片区已将前期土地补偿款和超出部分准备到位，正在与自然资源和规划局、沁园街道、轵城镇商议支付方式。
	需加快推进

	27
	
	
	
	按现行征地补偿标准重新拟定征地补偿协议。
	自然资源和规划局
	
	自然资源和规划局按照现有土地补偿标准，重新拟定了征地补偿协议。
	完成

	28
	
	
	
	完成土地补偿协议签订、补偿款兑付及附属物清理工作。
	沁园街道
轵城镇
自然资源和规划局
	
	沁园街道、轵城镇与开山庄居委会和张岭村干部及群众代表进行了多次沟通，待土地补偿款到位后，尽快开展相关工作。
	

	2021年12月29日第八次会议决策事项

	29
	老旧小区改造项目
	李拴根
	住房和城乡建设局
	住房和城乡建设局负责，在征求相关部门意见的基础上，尽快将调整城镇老旧小区改造资金分担机制事项提交示范区管委会研究。
	住房和城乡
建设局
	2022年
1月30日
	住房和城乡建设局拿出了老旧小区改造资金分担方案，正在征求各街道办事处意见。
	

	30
	省民生实事审计发现问题整改工作
	张宏义
	审计局
	审计局负责，将审计整改报告于2022年1月3日前上报省审计厅。
	审计局
住房和城乡
建设局
卫健委
残联
	2022年
1月3日
	审计局起草了整改情况报告，经示范区管委会审阅后，2022年1月3日，将整改情况（电子版）报省审计厅。
	视为
完成

	31
	推动企业上市工作
	张宏义
	财政金融局
	成立企业上市工作专班，建立市级领导分包工作机制，有效推动解决企业生产经营、上市中遇到的难题。
	财政金融局
	
	财政金融局拟定了《济源示范区企业上市工作领导小组调整人员名单》、《济源示范区企业上市挂牌“绿色通道”实施办法》，已按程序报示范区管委会待研究。
	

	32
	
	
	
	制定企业上市计划表，摸清企业筹备上市工作推进情况及上市时间，同时将拟上市企业相关信息在网上公示，接受社会监督。
	财政金融局
	
	财政金融局组织证券专业人员对拟上市企业资产情况进行了梳理摸排，拟定企业上市计划表，已按程序报示范区管委会待研究。
	

	33
	
	
	
	财政金融局牵头，工科委配合，组织有意向的企业家开展上市挂牌相关培训，加强政策宣传，为具备上市条件的济源本土企业提供高效服务。
	财政金融局
工科委
	
	财政金融局、工科委邀请20家上市后备企业参加了北交所上市政策解读培训会。计划于2022年2月份，举办第二期上市后备企业对接北交所济商沙龙。
	

	34
	推动企业上市工作
	张宏义
	财政金融局
	《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于加快推进企业上市挂牌的工作意见》和《济源示范区金融业发展专项奖补资金管理办法（暂行）》在充分征求各单位意见后，提交示范区管委会常务会议研究。
	财政金融局
	
	财政金融局已征求相关单位意见，并对相关工作意见和管理办法进行了修改完善，已按程序报示范区管委会待研究。
	

	35
	2022年
专项债谋划工作
	张宏义
	财政金融局
	启动2022年第二批专项债谋划工作，为专项债申报工作做好充分准备。
	发展改革和统计局
各相关单位
	
	发展改革和统计局征求相关单位意见后，谋划了2022年第二批专项债项目27个。2022年1月13日，向张宏义常务副市长进行了专题汇报。
	完成

	2022年1月5日第九次会议决策事项

	36
	逢石河抽水蓄能电站项目
	张宏义
	发展改革和统计局
	立即启动项目用地规划调整，积极购买用地指标，保障项目用地需求，确保4月底前完成基本农田调整工程工作。
	自然资源和规划局
	2022年
4月30日
	发展改革和统计局正在与自然资源和规划局就用地规划方案调整进行沟通。
	

	37
	
	
	
	紧抓调规窗口期，加大对上沟通对接力度，确保4月底前完成王屋山地质公园规划调整工作。
	林业局
	2022年
4月30日
	林业局就调规事宜，正积极与省林业局进行沟通。
	

	38
	逢石河抽水蓄能电站项目
	张宏义
	发展改革和统计局
	加大协调力度，确保1月10日前顺利进入黄河三峡景区进行勘测。
	下冶镇
文化广电和旅游局
	2022年
1月10日
	2022年1月10日，已进场勘测。
	完成

	39
	
	
	
	成立工作专班，加大推进力度，加快工作节奏，确保1月底具备发布招标公告条件。
	发展改革和统计局
	2022年
1月30日
	发展改革和统计局拟定了工作专班方案，并向张宏义常务副市长进行了报告。
	

	40
	佰银光电贵金属光电新材料项目
	俞益民
	五龙口镇
	项目用地手续、安评手续进行容缺办理。
	自然资源和规划局
应急管理局
	
	自然资源和规划局和应急管理局已做好相关手续容缺办理的各项准备工作，并向项目单位进行了告知。
	

	41
	工业级
羟丙基甲基纤维素项目
	俞益民
	虎岭高新
片区
	抓紧调整规划，并上报规委会研究。
	虎岭高新
片区
自然资源和规划局
	
	目前，正在进行控制性详规修编，预计3月底可完成控制性详细规划调整。
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