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济源产城融合示范区督查局               2022年2月7日

关于重点项目调度和重点工作交办会

决策事项办理情况的通报
按照重点项目调度和重点工作交办会要求，督查局对会议决策事项进行分解立项，建立了工作台账，实行动态化管理和跟进督查。前11次重点项目调度会共交办事项92项，2022年1月19日前，完成并销号55项；2022年1月19日—2月7日，新增完成5项，需加快推进2项，其余30项按会议要求正常推进。现将有关情况通报如下：

新增完成的5项分别为：王屋山景区原商户危房处置工作、愚公路与科教街交叉口闲置土地补偿款拨付工作、佰银光电贵金属项目安评手续容缺办理工作、玉泉花园公租房和济东花园保租房选址意见书出具工作、第三污水处理厂选址工作。

需加快推进的2项分别是：纳米初创孵化园三期项目土地组卷工作、强耐磷石膏综合利用项目涉及的土地空间规划调整工作。

各单位要进一步统一思想，强化责任意识和服务意识，采取有效措施，助力项目顺利推进。尤其是低于时序进度的工作，责任单位和承办单位要坚持问题导向，精准施策，密切协调，形成强大合力，全力以赴攻坚克难，确保各项工作如期保质保量完成。
附件：重点项目调度和重点工作交办会决策事项台账

                               示范区督查局

    2022年2月7日
附件

重点项目调度暨重点工作交办会决策事项台账

	序号
	名称
	分管
（分包）
领导
	责任单位
	存在问题及交办事项
	承办单位
	完成时限
	完成情况
	备注

	2021年10月26日第一次会议决策事项

	1
	金利铅基多金属固废综合利用项目
	谭江
	承留镇
玉川片区
	自然资源和规划局核算出项目涉及国有林地土地补偿金额和项目全部土地收益金额，财政金融局负责将资金拨付玉川片区。玉川片区拨付给克井镇，用于扶持镇、村基础设施建设。
	自然资源和规划局
财政金融局
玉川片区
克井镇
	
	目前，金利二期土地已挂牌成交。项目涉及的国有林地土地补偿金和项目土地收益金已核算完毕，财政金融局将根据实际财力情况逐步予以兑付。
	

	2
	河口村水库港航安全基础设施项目
	李拴根
	交通运输局
	关于拖欠工程款577万元，项目无法继续往下推进问题。由财政金融局牵头，交通运输局配合，明确地方配套资金，需财政金融局出具配套资金证明的应及时出具，同时根据实际情况，项目责任单位对应向财政金融局出具相关承诺书。
	财政金融局
交通运输局
	
	交通运输局已向示范区管委会提出有关资金申请，待研究后拨付。目前，库区水位仍处于高位，不具备施工条件。
	

	2021年10月29日第二次会议决策事项

	3
	华瑞科技

石膏项目
	俞益民
	玉川片区
	自然资源和规划局提出可行性解决方案，尽快完成土地组卷上报工作。
	自然资源和规划局
	
	因用地不符合规划管控规则，自然资源和规划局对示范区近期用地开发边界进行了调整。目前，调整方案报省自然资源厅待审批。
	

	2021年11月2日第三次会议决策事项

	4
	济水源生态文化旅游项目（一期）
	李拴根
	文旅集团
	尽快完成古济水文化公园修建性详规，提交规委会研究。
	自然资源和
规划局
	
	2021年12月1日，古济水文化公园修建性详规通过专家评审。按照示范区管委会主要领导要求，近期将召开专题会议，听取该项目规划设计情况。
	

	5
	王屋山第一洞天文化产业园项目
	李拴根
	文旅集团
	文旅集团牵头，王屋镇配合。尽快完成景区内原商户危房处置工作。
	文旅集团
王屋镇
	
	文旅集团、王屋镇与迎门村协商后达成一致意见，计划将原商户危房全部收购。目前，相关危房已全部封闭停业，资产评估结束，文旅集团正在与迎门村就框架协议签订进行磋商。
	视为
完成

	2021年11月9日第四次会议决策事项

	6
	2021年专项债券支出

工作
	张宏义
	财政金融局
	加快2021年专项债券支出进度。
	住房和城乡
建设局
卫生健康委
沁园街道
承留镇
投资集团
城投公司
文旅集团
国资公司
农开公司
	
	截至2022年2月7日，2021年度专项债券支出84516万元，占总发行额的59.5%。支付比例低于60%的项目有6个：第二人民医院病房综合楼项目、济水源文化旅游综合开发项目、老年公寓项目、2021年度老旧小区改造项目、玉泉体育活动中心建设项目、精神卫生服务中心改扩建（一期）项目。
	

	7
	天龙焦化项目
	俞益民
	应急管理局
	督促指导天龙焦化公司按照安全法规要求，加快技改，强化安全管理，2022年3月底前完成安全验收。
	应急管理局
	2022年
3月30日
	目前，企业正在聘请设计单位出具设计诊断报告。
	

	8
	老旧小区

改造项目
	李拴根
	住房和城乡建设局
	科学施工，统筹推进，保质保量按期完成2020年、2021年老旧小区改造任务。
	住房和城乡
建设局
济水街道
沁园街道
天坛街道
北海街道
	
	2020年老旧小区改造任务23个，目前，基本完成改造，待验收。2021年老旧小区改造任务24个，目前，20个小区基本完成改造，其余4个小区完成工程量的70%。
	

	2021年11月23日第五次会议决策事项

	9
	2022年专项债项目
	张宏义
	财政金融局
	财政金融局牵头，2021年12月30日前组织各行业牵头单位，开展3次以上集中办公，全力以赴完成示范区2022年专项债券项目评审所需要件。
	财政金融局
自然资源局和规划局
住房和城乡建设局
生态环境局
各相关单位
	
	示范区管委会办公室召集相关审批部门和项目实施单位，先后组织召开12次推进会和5次集中办公。督查局会同财政金融局成立工作专班，对此项工作进行持续跟踪督查。目前，督办的27项前期手续中，完成8项，逾期1项，正在按要求办理18项。
	

	2021年12月7日第六次会议决策事项

	10
	纳米初创

孵化园三期项目
	杨随林
	国资公司
	国有资本运营公司、自然资源和规划局、五龙口镇配合，尽快开展地面附属物清点、征地补偿协议签订等工作，2022年元月底完成土地组卷上报。
	国资公司
自然资源和规划局
五龙口镇
	2022年
1月30日
	目前，完成土地勘界工作。2022年2月7日，张贴土地征收公告。
	需加快推进

	11
	蟒河公园
项目
	李拴根
	城投公司 
	自然资源和规划局负责，对公园东南四层建筑等附属物性质做出认定，并会同住房和城乡建设局等相关行政执法部门依法采取措施。
	自然资源和规划局
住房和城乡建设局
	
	自然资源和规划局对该区域内用地性质进行了分类认定，会同住房和城乡建设局分别向西郭路居委会和当事人下达了限期整改通知书。相关执法部门多次约谈当事人，但当事人拒绝见面、签字，目前正在按照法定程序开展相关工作。
	

	12
	蟒河公园
项目
	李拴根
	城投公司 
	玉泉街道切实履行拆迁主体责任，自然资源和规划局、住房和城乡建设局、城投公司积极配合，按照自然资源和规划局出具的补偿标准与当事人协商，力争2022年2月底前完成附属物拆除工作。
	玉泉街道
自然资源和规划局
住房和城乡建设局
	2022年
2月28日
	玉泉街道约见了当事人，对其违章建房行为进行了告知，目前正在就补偿价格进行协商。
	

	13
	金悦府
项目
	俞益民
	虎岭高新
片区
	虎岭高新片区牵头，公安、司法等部门配合，依法追缴济源交大科技园实业有限公司享受的90万元/亩优惠政策资金。
	虎岭高新
片区
公安局
司法局
	
	虎岭高新片区已向西安交通大学发送了追缴函，西安交通大学表示，近期将委派校方资产管理公司赴济源进行对接、协商。
	

	2021年12月14日第七次会议决策事项

	14
	金马能源苯加氢项目
	俞益民
	虎岭高新
片区
	加快推进玉阳湖供水工程建设进度，力争2022年3月底完工，保障金马能源苯加氢项目用水需求。
	水投公司
	2022年
3月30日
	目前，综合办公楼、泵站已完工，建成输水管线11000米，正在进行输水四号线（含金马能源苯加氢项目）建设。
	

	15
	部分盘活闲置用地项目
	李拴根
	自然资源和规划局
	关于轵城供电所等10宗未供即用电力设施用地问题。济源供电公司积极向省供电公司汇报，采取有效措施解决项目库关闭问题，支付耕地占用税等费用。
	供电公司
	
	济源供电公司就相关情况向省供电公司进行请示，省电力公司表示，项目已完工4年，项目库打开难度很大，需协调国家电网公司。欠交耕地占用税为全省普遍存在问题，省供电公司近期将向省政府进行专题汇报，申请资金解决此类问题。
	

	16
	愚公路与科教街交叉口闲置土地问题
	李拴根
	自然资源和规划局
	虎岭高新片区负责筹措原土地补偿款超出部分，连同土地储备中心前期拨付的土地补偿款一并转交沁园街道、轵城镇。
	虎岭高新
片区
	
	2022年1月26日，虎岭高新片区将前期土地补偿款和超出部分拨付沁园街道、轵城镇。
	完成

	17
	
	
	
	完成土地补偿协议签订、补偿款兑付及附属物清理工作。
	虎岭高新
片区
沁园街道
轵城镇
自然资源和规划局
	
	涉及的开山庄居委会、张岭村提出的遗留问题较多，目前，沁园街道、轵城镇结合虎岭高新片区，正在进行协调。
	

	2021年12月29日第八次会议决策事项

	18
	推动企业

上市工作
	张宏义
	财政金融局
	成立企业上市工作专班，建立市级领导分包工作机制，有效推动解决企业生产经营、上市中遇到的难题。
	财政金融局
	
	财政金融局拟定了《济源示范区企业上市工作领导小组调整人员名单》、《济源示范区企业上市挂牌“绿色通道”实施办法》，已按程序报示范区管委会待研究。
	

	19
	
	
	
	制定企业上市计划表，摸清企业筹备上市工作推进情况及上市时间，同时将拟上市企业相关信息在网上公示，接受社会监督。
	财政金融局
	
	财政金融局组织证券专业人员对拟上市企业资产情况进行了梳理摸排，拟定企业上市计划表，已按程序报示范区管委会待研究。
	

	20
	推动企业

上市工作
	张宏义
	财政金融局
	财政金融局牵头，工科委配合，组织有意向的企业家开展上市挂牌相关培训，加强政策宣传，为具备上市条件的济源本土企业提供高效服务。
	财政金融局
工科委
	
	财政金融局、工科委邀请20家上市后备企业参加了北交所上市政策解读培训会。计划于2022年2月份，举办第二期上市后备企业对接北交所济商沙龙。
	

	21
	
	
	
	《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于加快推进企业上市挂牌的工作意见》和《济源示范区金融业发展专项奖补资金管理办法（暂行）》在充分征求各单位意见后，提交示范区管委会常务会议研究。
	财政金融局
	
	财政金融局已征求相关单位意见，并对相关工作意见和管理办法进行了修改完善，已按程序报示范区管委会待研究。
	

	2022年1月5日第九次会议决策事项

	22
	逢石河抽水蓄能电站

项目
	张宏义
	发展改革和统计局
	启动项目用地规划调整，积极购买用地指标，保障项目用地需求，确保4月底前完成基本农田调整工程工作。
	自然资源和规划局
	2022年
4月30日
	发展改革和统计局结合自然资源和规划局，大致确定了租地和分步征地规模，向省自然资源厅进行了汇报。目前，正在进行地勘，待地勘完成后，明确具体用地规模和边界，立即启动用地规划调整工作。
	

	23
	
	
	
	紧抓调规窗口期，加大对上沟通对接力度，确保4月底前完成王屋山地质公园规划调整工作。
	林业局
	2022年
4月30日
	目前，正在进行地勘，待地勘完成后，明确具体占用林地面积，立即启动王屋山地质公园规划调整工作。
	

	24
	佰银光电贵金属光电新材料项目
	俞益民
	五龙口镇
	项目安评手续进行容缺办理。
	应急管理局
	2022年
1月20日
	项目安评手续已进行容缺办理。
	完成

	25
	工业级
羟丙基甲基纤维素项目
	俞益民
	虎岭高新
片区
	调整控制性详规，报市规委会研究。
	虎岭高新
片区
自然资源和规划局
	
	目前，正在进行控制性详规修编，预计3月底可完成控制性详细规划调整。
	

	2022年1月12日第十次会议决策事项

	26
	城市地下

停车场
	张宏义
	投资集团
	加快施工进度，确保2022年4月底交付使用。
	投资集团
	2022年
4月30日
	目前，项目主体和二次结构已完成，正在进行内部装修。
	

	27
	
	
	
	尽快完成规划核实工作。
	自然资源和规划局
	
	自然资源和规划局完成了规划核实测绘，提出了整改意见，项目单位正在抓紧整改。
	

	28
	
	
	
	投资集团尽快完成现场消防问题整改。完成整改后，住房和城乡建设局尽快进行消防验收。
	投资集团
住房和城乡
建设局
	
	目前，问题基本整改到位，第三方公司正在编制整改报告。
	

	29
	济源东区拆迁群众安置工作
	李拴根
	济源东区
建设办公室
	具体研究，制定安置方案，上报示范区管委会研究。
	济源东区
建设办公室
轵城镇
沁园街道
玉泉街道
	
	济源东区建设办公室拿出了安置方案初稿，正在征求财政金融局、司法局、自然资源和规划局等单位的意见。
	

	30
	
	
	
	科学考虑市人大意见，对城市综合体项目规划布局方案进行调整，提交城乡规划委员会研究。
	济源东区
建设办公室
自然资源和规划局
	
	自然资源和规划局对规划布局方案进行了调整，向张宏义常务副市长进行了汇报。2022年2月7日，史秉锐书记听取了相关情况。
	

	31
	玉泉花园公租房
济东花园保租房
	李拴根
	住房和城乡
建设局
	尽快出具玉泉花园公租房、济东花园保租房项目选址意见书，加快立项手续办理。
	自然资源和规划局
	
	已出具选址意见书，立项手续已办理。
	完成

	32
	2022年十大民生实事谋划工作
	张宏义
	发展改革和统计局
	在广泛征求各部门意见的基础上，综合研判，择优选取2022年十大民生实事，提交示范区管委会研究。
	发展改革和统计局
各相关单位
	
	发展改革和统计局拿出了2022年十大民生实事实施方案（初稿），征求相关部门意见后，向张宏义常务副市长进行了报告，近日将向示范区管委会主要领导报告。
	

	2022年1月19日第十一次会议决策事项

	33
	2022年老旧小区改造项目
	李拴根
	住房和城乡
建设局
	审慎谋划、科学制定2022年老旧小区改造项目申报及实施工作方案，提交示范区重点项目调度会研究。
	住房和城乡
建设局
	
	2022年实施老旧小区改造项目35个，目前正在进行施工图设计。
	

	34
	
	
	
	适时外出考察学习先进地区棚户区改造、旧城改造的先进经验，制定老旧小区改造、棚户区改造、旧城改造、烂尾楼化解的系统方案，提交示范区管委会研究。
	住房和城乡
建设局
	
	住房和城乡建设局正在与其他地市进行联系，计划3月份组织外出考察活动。
	

	35
	人民医院

东院区
	李拴根
	济源东区
建设办公室
	尽快完成第三污水处理厂项目选址工作。
	济源东区
建设办公室
	2022年
1月30日
	济源东区建设办公室拟定了3套选址方案，已通过专家论证，待示范区管委会专题研究确定。
	视为
完成

	36
	
	
	
	尽快完成项目土地收储、土地划拨以及不动产证办理工作。
	自然资源和规划局
	
	目前，财政金融局正在筹措土地补偿资金。
	

	37
	强耐年产20万吨磷石膏综合利用项目
	李拴根
	思礼镇
	加强与省自然资源厅的沟通衔接，2022年1月底前完成土地空间规划调整，4月底前完成项目相关土地手续的办理。
	自然资源和规划局
	2022年
1月30日
	自然资源和规划局与思礼镇沟通后，正在制定该项目涉及的土地空间规划调整方案。
	需加快

推进



 济源产城融合示范区督查局办公室           2022年2月7日印发


















