〔2018〕134号
关于加快推进愚公移山干部学院2018年

建设任务的通知

各责任单位：
为加快推进愚公移山干部学院建设，按照市委书记张战伟6月5日调研学院建设情况时的要求，市委市政府督查局会同学院筹建指挥部对相关工作进行了责任分解，明确了完成时限，建立了督查台账。

请你单位接到通知后，对照台账任务，倒排工期，细化时间节点，建立周工作台账。6月15日12时前将周工作台账建立情况（电子版）报市委市政府督查局、学院筹建指挥部，并于每周五12时前将工作进展情况（电子版）报市委市政府督查局、学院筹建指挥部。市委市政府督查局将适时进行实地核查，每周向市委、市政府进行专题报告。
联系电话：6633963

电子信箱：dcjes@163.com   ygysjsjyjd@163.com
附件：愚公移山干部学院建设任务督查台账

                         2018年6月14日

附件

愚公移山干部学院建设任务督查台账

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	项目具体

负责人
	完成时限

	1
	1.解决原兴华机械厂厂房、办公楼租赁等问题。

2.配合承留镇完成项目范围内租占户搬迁工作。
	投资集团
	苗礼战
	李  俊
	7月20日

	2
	完成1-7号学员公寓楼、教学楼、大餐厅等改造工程。
	
	
	
	9月1日

	3
	负责学院及周边村庄外围道路的投资、规划、设计、施工。
	交通局
	安东利
	王明杰
	8月1日

	4
	完成学院及周边村庄供水项目投资、规划、设计、施工。
	水利局
	刘根胜
	马琳波
	8月1日

	5
	完成学院项目涉及的林业手续办理工作。
	林业局
	王天中
	卢战平
	7月1日

	6
	完成学院供气项目建设工作。
	住建局
	刘万玉
	张国防
	8月1日

	7
	完成项目范围内租占户搬迁工作。加大学院周边环境综合整治力度，加强学院周边基础配套设施建设，新建垃圾中转站一座。
	承留镇
	陈明亮
	曹树青
	7月20日

	8
	牵头学院周边环境综合整治工作。
	市委农办
	季燕军
	张年琴
	10月1日

	9
	完成学院及周边现有供电线路规整迁改、供电保障工作。
	供电公司
	李国立
	鲍都都
	8月1日




