
示范区党工委主要领导分包联系企业反映问题交办台账
	序号
	反映问题及工作任务
	牵头单位
	配合单位
	完成时限
	工作推进情况
	备注

	一
	豫光集团反映问题（10项）

	(一)
	近期解决落实（2项）

	1
	尽快协调解决豫光集团玉川厂区引沁济蟒渠水源（主供）停供期间，能及时切换至河口水库水源（备供），保证企业正常生产用水。
	玉川片区
	住建局
	2021年7月30日
	
	

	2
	尽快完善豫光集团玉川厂区铜冶炼系统、塑料厂区（10#、11#标准化厂房）周边雨污管网基础设施建设，解决企业雨水排放不畅问题，保障企业正常生产经营。
	玉川片区
	
	2021年8月30日
	
	

	(二)
	持续研究推进（8项）

	3
	豫光集团原厂区拆迁后续优惠政策落实问题。
	住建局
	工科委
	2021年9月30日
	  
	

	4
	豫光集团原厂区总部商住规划问题。
	住建局
	自然资源

和规划局

生态环境局
	2021年9月30日
	   
	

	5
	豫光集团子公司鑫光铝型材公司工业用地手续办理延期问题。
	自然资源

和规划局
	
	2021年8月30日
	    
	

	6
	尽快协调豫光集团与民企互保困难问题，解决企业生产经营和项目建设资金需求。
	财政金融局
	
	2021年9月30日
	 
	

	7
	建议将豫光资源循环利用及高效清洁生产技改项目区域内，由南至北规划的一条城市道路（创辉路），调整为厂区内部道路，助推企业提速发展。
	自然资源

和规划局
	
	2021年8月30日
	   
	

	8
	豫光金铅股份公司铁路专用线和资源循环利用及高效清洁生产技改项目，物流通道因部分地块未征收，导致铁路线无法和侯月铁路进行对接。
	自然资源

和规划局
	
	2021年9月30日
	  
	

	9
	对企业人才引进加大支持力度，制定出台相关优惠政策，破解严重制约企业发展的人才不足问题。
	组织部

人力资源和

社会保障局
	
	2021年9月30日
	    
	

	10
	加快解决历史遗留问题，推动项目相关手续办理。豫光集团(玉川产业集聚区)10#11#标准化厂房无法办理消防验收及房产证；资源循环利用及高效清洁生产技改工程及豫光消防站建设项目消防验收不能正常开展；靶材公司“溅射靶材及稀贵金属材料产业化工程”建设项目需补办规划许可证。
	住建局

自然资源

和规划局
	
	2021年9月30日
	
	

	二
	阳光兔业公司反映问题（4项）

	(一)
	近期解决落实（1项）

	11
	对渠马线毛岭村通往阳光兔业扶贫产业园道路进行拓宽维修，彻底解决企业进出道路畅通问题。
	交通局

坡头镇
	农业农村局

财政金融局
	2021年9月30日
	
	

	(二)
	持续研究推进（3项）

	12
	成立工作专班，以有解思维，研究阳光兔业办公场所及下属的金裕饲料、阳光食品所在地土地租用转征用问题，帮助企业解决上市难题。
	自然资源

和规划局
	
	2021年10月30日
	   
	

	13
	借鉴外地先进经验，拓宽阳光兔业融资渠道，如符合条件积极申报专项债。
	财政金融局
	
	2021年7月30日
	 
	

	14
	梳理企业资金诉求及各种融资渠道，研究产权市场融资模式，尝试不同融资路径，尽快形成意见，向示范区党工委进行专题汇报。
	财政金融局
	
	2021年7月30日
	 
	




