

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组文件

济巩固脱贫组〔2021〕4号

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组 关于调整变更 2021 年坡头镇核桃产业示范园 配套基础设施建设等项目设计内容的通知

坡头镇人民政府，各有关单位：

《坡头镇人民政府关于调整变更 2021 年坡头镇核桃产业示范园配套基础设施建设等项目设计内容的请示》（坡政文〔2021〕86 号）收悉，经研究，同意坡头镇人民政府提出的申请，现将有关情况通知如下：

坡头镇核桃产业示范园配套基础设施建设项目是批复实施的 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目，根据实际，同意将原工程设计内容作以下变更：“一是增加原凉亭东道路铺装设计

向北延长约 200 米；二是增加邵吉线至双堂村第二居民组核桃园区道路、黄河燕林合作社及群众至核桃园区道路铺油共计约 1100 米；三是增加北侧道路基础塌方护堰约 9 米；四是增加原道路两侧约 2400 米侧石拆除；五是变更侧石铺装基础处理。”增加投资据实结算。

坡头镇核桃产业示范园项目（一期）属于批复实施的 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目，根据实际，同意将原工程设计内容作以下变更：“一是增加围堰基础设计约 77 米；二是增加生产管理用房后门厅、内部楼梯扶手及铺装；三是将二楼楼台铁栏杆调整为防腐木。”增加投资据实结算。

以上调整要本着实事求是的态度，严格按照施工方案和设计部门出具的图纸认真施工，加强项目管理，确保质量安全，加快建设进度，项目竣工后，尽快组织验收，加快评审报账。

2021年11月24日

