〔2018〕20号
（动态类）
济源市委市政府督查局                      2018年5月21日
关于对世纪广场周边区域亮化工作进展

情况的通报（四）

本周，市督查局持续对世纪广场周边区域亮化工作跟踪督导，工作任务共17项，截止目前，市地税局（1项）施工已完成；沁园街道（3项）灯具已采购，待验收合格后开始施工；职业技术学院（2项）正在进行灯具采购；政府投资类（8项）、总工会（1项）正在进行招标工作；人民银行（1项）、农业银行（1项）未按计划完成招标工作，目前仍在招标。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

附 件
世纪广场周边区域亮化工程进展情况表
	序号
	类别
	项目任务
	责任单位
	实施计划
	进展情况
	备注

	1
	政府投资类
	第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升
	住建局
	4月25日前完成招标控制价编制，评审结束后按规定发布招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前工程全部完成。
	已发布招标公告，5月24日开标。
	

	2
	
	第二行政区市民之家亮化提升
	
	
	
	

	3
	
	文化城亮化提升
	
	
	
	

	4
	
	城展馆亮化提升
	
	
	
	

	5
	
	图书馆亮化提升
	
	
	
	

	6
	
	篮球城及训练馆亮化
	
	
	
	

	7
	
	世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化
	
	
	
	

	8
	
	玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化
	
	
	
	

	9
	其他部门投资类
	华新西区临世纪广场楼梯亮化
	沁园街道
	4月9日开始招标，4月23日完成招标， 5月4日开始施工，6月25日完成。
	灯具已采购，待验收合格后开始施工。
	

	10
	
	御景尚都楼体亮化及顶部发光字
	
	
	
	

	11
	
	世纪花园楼体亮化
	
	
	
	

	12
	
	人民银行亮化
	人民银行
	4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。
	正在进行招标工作。
	未按计划完成招标。

	13
	其他部门投资类
	农业银行亮化
	农业银行
	4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日完成。
	正在进行招标工作。
	未按计划完成招标。

	14
	
	职业技术学院实训楼亮化提升
	职业技术学院
	5月10日前完成招标，5月15日开始   施工，6月20日前完成。
	进入采购阶段，正在进行施工准备工作。
	

	15
	
	职业技术学院电教楼、家属楼亮化
	
	
	
	

	16
	
	市总工会亮化提升
	总工会
	5月20日完成招标，5月27日前开始施工，6月25日

前完成。
	正在进行招标工作。
	

	17
	
	市地税局亮化提升
	地税局
	4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。
	施工已完成。
	


市委市政府督查局办公室               2018年5月21日印发
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