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济源市委市政府督查局                      2018年4月27日
关于对世纪广场周边区域亮化工作进展

情况的通报（二）

为丰富城市亮化景观，提升城市品位，市政府要求，6月底前全面完成世纪广场周边区域亮化工程。市督查局根据《关于实施世纪广场周边区域亮化工程的通知》，建立工作台账，持续跟踪督导，每周对进展情况进行通报。 

本周，世纪广场周边区域亮化工作较之上周有所进展，工作任务共17项，目前，政府投资类（8项）已完成招标控制价编制并提交市财政局评审，沁园街道（3项）、市地税局（1项）已完成招标工作，其余（5项）正在按计划实施。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

附件

世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

	类别
	项目任务
	责任单位
	实施计划
	进展情况
	备注

	政府投资类
	第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升
	住建局
	4月25日前完成招标控制价编制，评审结束后按规定发布招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前工程全部完成。
	招标控制价编制已提交市财政局评审。
	

	
	第二行政区市民之家亮化提升
	
	
	
	

	
	文化城亮化提升
	
	
	
	

	
	城展馆亮化提升
	
	
	
	

	
	图书馆亮化提升
	
	
	
	

	
	篮球城及训练馆亮化
	
	
	
	

	
	世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化
	
	
	
	

	
	玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化
	
	
	
	

	其他部门投资类
	华新西区临世纪广场楼梯亮化
	沁园街道
	4月9日开始招标，4月23日完成招标，5月4日开始施工，6月25日完成。
	招标工作已完成。
	

	
	御景尚都楼体亮化及顶部发光字
	
	
	
	

	
	世纪花园楼体亮化
	
	
	
	

	
	人民银行亮化
	人民银行
	4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。
	已报上级部门立项，正在拟订招标文件。
	

	
	农业银行亮化
	农业银行
	4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日完成。
	已上报财委会研究，正在拟订招标文件。
	

	
	职业技术学院实训楼亮化提升
	职业技术学院
	5月10日前完成招标，5月15日开始施工，6月20日前完成。
	正在制定招标控制价。
	

	
	职业技术学院电教楼、家属楼亮化
	
	
	
	

	
	市总工会亮化提升
	总工会
	5月20日完成招标，5月27日前开始施工，6月25日前完成。
	正在制定招标控制价。
	

	
	市地税局亮化提升
	地税局
	4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。
	招标工作已完成。
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