
〔2018〕6号
济源市委市政府督查局                    2018年4月19日
关于对世纪广场周边区域亮化工作

进展情况的通报（一）

近期，市督查局对世纪广场周边区域亮化工作进行了督查。截止目前，17项工程，施工图纸设计已完成，具体实施计划已确定，正在进行招投标等前期工作。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程工作台账

                    济源市委市政府督查局

                        2018年4月19日

附  件

世纪广场周边区域亮化工程工作台账

	类别
	项目任务
	责任单位
	实施计划
	进展情况
	备注

	政府

投资类
	第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升
	住建局
	4月25日前，按规定发布亮化灯具采购、亮化施工、监理招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前完成施工。
	施工图已修改完善，政府采购清单以及施工招标控制价编制已完成，正分类提交市财政局评审。
	

	
	第二行政区市民之家亮化提升
	
	
	
	

	
	文化城亮化提升
	
	
	
	

	
	城展馆亮化提升
	
	
	
	

	
	图书馆亮化提升
	
	
	
	

	
	篮球城及训练馆亮化
	
	
	
	

	
	世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化
	
	
	
	

	
	玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化
	
	
	
	

	其他部门投资类
	华新西区临世纪广场楼梯亮化
	沁园街道
	4月9日开始招标，4月23日完成招标，5月4日开始施工，6月25日完成。
	前期招标工作已完成，4月23日开标。
	

	
	御景尚都楼体亮化及顶部发光字
	
	
	
	

	
	世纪花园楼体亮化
	
	
	
	

	
	人民银行亮化
	人民银行
	4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。
	已报上级部门立项，正在拟订招标文件。
	

	
	农业银行亮化
	农业银行
	4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日前完成。
	已上报财委会研究，正在拟订招标文件。
	

	
	职业技术学院实训楼亮化提升
	职业技术学院
	5月10日前完成招标，5月15日开始施工，6月20日前完成。
	正在拟订招标文件。
	

	
	职业技术学院电教楼、家属楼亮化
	
	
	
	

	
	市总工会亮化提升
	总工会
	5月20日前完成招标，5月27日前开始施工，6月25日前完成。
	正在拟订招标文件。
	

	
	市地税局亮化提升
	地税局
	4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。
	招标准备工作已完成。
	


济源市委市政府督查局综合科          2018年4月19日印发

























