关于对世纪广场周边区域亮化工作进展

情况的通报（七）

本周，市督查局持续对世纪广场周边区域亮化工作跟踪督导，工作任务共17项，截止目前，市地税局（1项）施工已完成；政府投资类（8项）、沁园街道（3项）、职业技术学院（2项）、总工会（1项）正在施工；人民银行（1项）、农业银行（1项）亮化工作进展缓慢，仍在进行招投标。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

	
	世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

	序号
	类别
	项目任务
	责任单位
	实施计划
	进展情况
	备注

	1
	政府投资类
	第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升
	住建局
	4月25日前完成招标控制价编制，评审结束后按规定发布招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前工程全部完成。
	第一标段计划6月10日进场施工，第二标段、第三标段6月8日已进场施工。

	

	2
	
	第二行政区市民之家亮化提升
	
	
	
	

	3
	
	文化城亮化提升
	
	
	
	

	4
	
	城展馆亮化提升
	
	
	
	

	5
	
	图书馆亮化提升
	
	
	
	

	6
	
	篮球城及训练馆亮化
	
	
	
	

	7
	
	世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化
	
	
	
	

	8
	
	玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化
	
	
	
	

	9
	其他部门投资类
	华新西区临世纪广场楼梯亮化
	沁园街道
	4月9日开始招标，4月23日完成招标， 5月4日开始施工，6月25日完成。
	刚进入施工阶段。
	

	10
	
	御景尚都楼体亮化及顶部发光字
	
	
	
	

	11
	
	世纪花园楼体亮化
	
	
	
	

	12
	
	人民银行亮化
	人民银行
	4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。
	6月8日开始招标。
	

	13
	
	农业银行亮化
	农业银行
	4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日完成。
	省行行长已授权，开始招标。
	

	14
	
	职业技术学院实训楼亮化提升
	职业技术学院
	5月10日前完成招标，5月15日开始   施工，6月20日前完成。
	施工完成20％。
	

	15
	
	职业技术学院电教楼、家属楼亮化
	
	
	
	

	16
	
	市总工会亮化提升
	总工会
	5月20日完成招标，5月27日前开始施工，6月25日前完成。
	正在施工。
	

	17
	
	市地税局亮化提升
	地税局
	4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。
	施工已完成。
	完成


