	
	世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

	序号
	类别
	项目任务
	责任单位
	实施计划
	进展情况
	备注

	1
	政府投资类
	第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升
	住建局
	4月25日前完成招标控制价编制，评审结束后按规定发布招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前工程全部完成。
	第一标段因招标异议未开工，第二标段施工完成20%，第三标段施工完成15%。
	

	2
	
	第二行政区市民之家亮化提升
	
	
	
	

	3
	
	文化城亮化提升
	
	
	
	

	4
	
	城展馆亮化提升
	
	
	
	

	5
	
	图书馆亮化提升
	
	
	
	

	6
	
	篮球城及训练馆亮化
	
	
	
	

	7
	
	世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化
	
	
	
	

	8
	
	玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化
	
	
	
	

	9
	其他部门投资类
	华新西区临世纪广场楼梯亮化
	沁园街道
	4月9日开始招标，4月23日完成招标， 5月4日开始施工，6月25日完成。
	施工完成10%。
	

	10
	
	御景尚都楼体亮化及顶部发光字
	
	
	
	

	11
	
	世纪花园楼体亮化
	
	
	
	

	12
	
	人民银行亮化
	人民银行
	4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。
	正在采购灯具。
	

	13
	
	农业银行亮化
	农业银行
	4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日完成。
	省行行长已授权，正在进行招投标。
	

	14
	
	职业技术学院实训楼亮化提升
	职业技术学院
	5月10日前完成招标，5月15日开始   施工，6月20日前完成。
	施工完成40%。
	

	15
	
	职业技术学院电教楼、家属楼亮化
	
	
	
	

	16
	
	市总工会亮化提升
	总工会
	5月20日完成招标，5月27日前开始施工，6月25日前完成。
	施工完成50%。
	

	17
	
	市地税局亮化提升
	地税局
	4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。
	施工已完成。
	完成


