附件1
济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动重点项目台账

	序号
	项目内容
	责任单位
	完成时间
	进展情况

	1
	王屋老街、小有洞天养生谷建成试营业
	文旅集团
	2019年4月20日
	王屋老街基础建设工作已完成，招商工作正在开展，小有洞天养生谷基础设施建设工作正在推进。

	2
	打造提升“城展馆-科技馆-世纪广场-文化城-图书馆-篮球城”中央游憩区
	住建局、规划局、科协、机关事务管理局、职业技术学院、体育局、旅发委
	2019年4月20日
	世纪广场地砖、停车场、绿化树种更新等改造工作市城投公司正在推进，一期项目基本完成。住建局对增设休憩区服务设施等工作正在进行规划设计。

	3
	打造“旅游+城镇化”发展模式创新区
	发改委、思礼镇、坡头镇、旅发委
	2019年4月20日
	已完成。

	4
	打造提升1-2处特色美食街区
	商务局、食药监局
	2019年4月20日
	济水美食街区一期基本建成，二期正在进行招商，周边卫生环境有待提升。

	5
	建设一处城市旅游商品销售中心，3-5处景区（酒店）旅游商品销售网点
	文旅集团
	2019年4月20日
	市旅游集散服务中心一处城市旅游商品销售中心已建成，旅游商品销售网点正在完善。

	6
	打造一条精品旅游景观路
	交通局
	2019年4月20日
	交通局对小浪底专用线进行提升，庙凹东、西服务区进展顺利。待完善路灯、垃圾箱、标识系统、宣传栏等配套设施。



	7
	高速南站、南二环交通旅游服务区建成投用
	交通局
	2019年4月20日
	目前高速南站、南二环交通旅游服务区基础设施建设及内部装修工作基本完成，正在进行工程收尾和招商工作。

	8
	桐树岭自驾车营地建成投用
	小浪底北岸旅游度假区
	2019年4月20日
	一期停车场基础设施基本完成，水电及运营设施未到位。

	9
	新打造建设10处旅游驿站
	旅发委
	2019年4月20日
	已完成承留花石、坡头留庄、王屋愚公、王屋林山、下冶大岭、大峪偏看、沁园纳里、王屋高速站口、高速南站等9处驿站选址，建设工作正在有序推进。

	10
	高标准提升湨河两侧步游道（文昌路-沁园路），提升绿化亮化水平
	住建局
	2019年4月20日
	铺砖、绿化、亮化等工作正在推进。

	11
	探索和演艺企业合作，打造一场文艺演出，填补演艺市场空白
	文广新局
	2019年4月20日
	已赴韩城考察《韩城人》剧目演出，开始创作。

	12
	将篮球城、训练馆、世纪广场打造成“体育+旅游”体育公园
	体育局、旅发委
	2019年4月20日
	户外全民健身综合体各项健身场所及配套服务设施基本齐全，体育局规划完善标识标牌系统，提升景观小品系统，高标准打造体育旅游公园。


附件2
济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动完善工作机制任务台账
	序号
	工作任务
	责任单位
	完成时间
	进展情况

	1
	制定并落实多规融合、规划实施管理创新举措
	规划局、旅发委
	2019年1月25日
	已完成。

	2
	制定并实施旅游服务地方标准或规范不少于4项
	旅发委、质监局
	2019年1月25日
	已完成。

	3
	制订并落实乡村振兴（含美丽乡村）+旅游联动机制
	市委农办、旅发委
	2019年1月25日
	正在进行前期沟通、调研。

	4
	制定并实施突破土地供给瓶颈的创新举措
	国土局、旅发委
	2019年1月25日
	已完成文件起草工作。

	5
	建立并实施自组织的市场自律机制
	旅发委、旅游协会
	2019年1月25日
	正在进行完善。


附件3
济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动户外宣传任务台账

	序号
	名称位置
	责任单位
	完成时间
	进展情况

	1
	高速路东站（长济与二广高速交叉立交桥东侧）
	交通局
	2019年2月28日
	已完成

	2
	高速路东站出口西207国道立交桥桥体广告
	交通局
	2019年2月28日
	已完成

	3
	高速南站出站口往南桥体广告
	交通局
	2019年2月28日
	已完成

	4
	虎岭加油站东三面广告塔
	住建局
	2019年2月28日
	已完成

	5
	黄河路与沁园路候车站牌选择二十处以上增添全域旅游创建标语
	交通局
	2019年2月28日
	已完成

	6
	高速东站出站口内北侧
	规划局
	2019年2月28日
	已完成

	7
	高速南站出站口内北侧
	旅发委
	2019年2月28日
	已完成

	8
	济源大道207国道至愚公路之间广告塔一座
	旅发委
	2019年2月28日
	已完成

	9
	小浪底景区桥北东侧三面广告塔
	旅发委
	2019年2月28日
	已完成

	10
	高速王屋站三面广告塔西面
	王屋镇
	2019年2月28日
	未完成

	11
	济邵路大路村口西水泥墙广告面
	王屋镇
	2019年2月28日
	已完成

	12
	逢北村南路西广告位
	下冶镇
	2019年2月28日
	已完成

	13
	神沟村村口版面更换
	邵原镇
	2019年2月28日
	已完成

	14
	张岭半岛马沟路口更换广告内容
	大峪镇
	2019年2月28日
	未完成

	15
	连地加油站西广告位
	坡头镇
	2019年2月28日
	已完成

	16
	郭木线与006县道交叉口南广告位
	轵城镇
	2019年2月28日
	已完成

	17
	花石、南山景点附近各设置大型宣传版面一面（规格24平方以上）
	承留镇
	2019年2月28日
	已完成

	18
	万洋大道与滨湖路东面广告位
	思礼镇
	2019年2月28日
	已完成

	19
	庆华口与茶园之间水牛线上设置两面大型宣传版面（规格24平方以上）
	思礼镇
	2019年2月28日
	已完成

	20
	207国道与焦克路交叉口设立大型宣传版面一面（规格24平方以上）
	五龙口镇
	2019年2月28日
	已完成

	21
	东二环与济渎路交叉口东侧设置大型宣传版面一面（规格24平方以上）
	玉泉办事处
	2019年2月28日
	已完成

	22
	济渎庙南门口东侧墙体大型宣传版面
	北海办事处
	2019年2月28日
	已完成

	23
	王屋山景区索道下站停车场北侧山体上广告面更换
	文旅集团
	2019年2月28日
	已完成

	24
	王屋山景区道境广场游客服务中心南坡体上设立大型宣传版面一面（规格35平方以上）
	文旅集团
	2019年2月28日
	已完成

	25
	济邵路大路桥桥西黄孤线路口东侧黄河三峡广告位东面
	黄河三峡景区
	2019年2月28日
	已完成

	26
	济邵路与阳下路交叉口三面广告塔南面
	黄河三峡景区
	2019年2月28日
	已完成

	27
	小沟背景区门口停车场处设立大型宣传版面（规格24平方以上）
	小沟背景区
	2019年2月28日
	已完成


附件4

济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动宣传营销任务台账
	序号
	工作任务
	责任单位
	完成时间
	进展情况

	1
	策划组织1-2个具有突出效果和示范意义的系列创新营销活动
	旅发委
	2019年4月20日
	旅发委正在谋划春季系列创新营销活动。

	2
	在中央电视台、人民日报、中国旅游报、河南日报、河南电视台、河南广播电电台、大河报、今日头条等中央和省级主流媒体高密度、高频次开展济源全域旅游整体宣传
	宣传部

旅发委
	2019年4月20日
	宣传部、旅发委正在进行主流媒体济源全域旅游整体宣传稿件的沟通、谋划、撰写工作。

	3
	济源日报采取系列报道、专版、专栏等形式开展全域旅游宣传
	济源日报
	长期工作
	正在按计划实施。

	4
	济源广播电视台采取专题宣传、系列宣传等形式集中报道全域旅游发展中的好典型、好经验、好做法，并积极向省台推荐上报。
	济源广电台
	长期工作
	正在按计划实施。


