
附件1

大湾区招商产业项目第一阶段交办台账
	序号
	洽谈项目
	交办任务
	主责单位
	配合单位
	完成时限
	推进情况

	一、正威集团

	1
	电子信息新材料产业基地项目。总投资约100亿元，用地约1020亩。一期投资约40亿元，用地520亩，设计年产规模25万吨高导导线项目，建成达产后预计年产值不低于120亿元。二期投资约60亿元，用地约500亩，建设小微产业园。
	牵头与正威集团洽谈项目合作，完成签约。
	商务局
	虎岭高新片区

玉川片区
	2021年12月31日
	

	2
	
	制定项目合作方案。
	工科委
	财政金融局

投资集团
	2021年12月31日
	

	3
	供应链合作项目。计划投资30亿元，正威集团中原总部与济源市投资集团及相关企业参与成立供应链公司。投资分为两期，一期实收资本金15亿元，二期投资15亿元，每年营业额不低于200亿元。
	协调项目用地。
	自然资源和规划局
	虎岭高新片区

玉川片区
	2021年12月31日前完成初步选址。
	

	4
	新能源汽车项目。在上述合作成功基础上，合力收购海南马自达汽车在郑州中牟公司股权（生产资质），获得生产电动汽车资质，盘活原济源力帆汽车资产。
	对接洽谈新能源汽车合作项目。
	商务局
	虎岭高新片区
	
	

	5
	
	做好项目用地收储工作。
	自然资源和规划局
	玉川片区

虎岭高新片区
	
	

	二、华润电力

	6
	华润电力和济源市投资集团成立平台公司，组建新能源产业基金。在济源开展光伏（屋顶、地面）、储能（电化学、抽水蓄能）等新能源项目合作开发。
	摸清我市光、储资源现状，积极对接洽谈，力争促成项目落地。
	发统局
	
	2021年12月31日前拿出我市光、储资源情况报告。
	

	7
	
	对接洽谈成立合资公司相关事宜。
	投资集团
	
	2021年12月31日
	

	8
	华润电力积极协调华润三九、雪花啤酒等产业与济源相关企业合作，大力发展济源中医药产业、康养产业及食品饮料产业。
	对接洽谈相关产业合作项目。
	发统局
	
	2021年12月31日
	

	9
	华润电力发挥华润集团的华润置地、大消费品牌优势，服务优化济源旅游资源，促进经济发展。
	对接洽谈项目合作事宜。
	文广旅局
	
	2021年12月31日
	

	10
	华润电力与示范区探讨共同开发济源城市供热合作，积极推动华润燃气落地济源。
	与华润燃气探讨燃气合作可能性。
	住建局
	
	2021年12月31日前完成项目合作可行性谈判，谈判结果报主要领导审定。
	

	三、中国中钢集团有限公司（广州华德汽车弹簧有限公司）

	11
	年产10万吨汽车用高品质弹性材料产业升级项目。投资总额10亿元，占地约151.5亩，预计可实现年销售收入12.5亿元，上交税收2200万元，年税后利润1.6亿元，带动就业500人。
	积极洽谈推动项目落地。
	虎岭高新片区
	
	2022年3月31日前完成项目签约。
	

	12
	
	改造项目高压线。
	供电公司
	虎岭高新片区
	2021年12月31日前制定供电改造方案。
	

	13
	4万吨高品质弹性钢丝及240万套悬架弹簧项目。总投资5亿元，占地约56亩，预计销售收入5亿元，带动就业300人。
	做好项目环评审批工作。
	生态环境局
	虎岭高新片区
	2021年12月31日前完成项目环评审批。
	

	14
	
	做好土地收储、供地保障工作。
	自然资源和规划局
	虎岭高新片区
	2021年12月31日前制定土地收储方案。
	

	四、广州雄星塑料制品有限公司

	15
	环氧氯丙烷生产项目。项目投资额约5亿元，占地100亩，产值达8亿元。
	邀请企业高层来济考察，促进项目落地，同时积极对接香港建滔集团项目。
	轵城镇
	商务局
	2021年12月31日前完成邀商洽谈事项。
	

	16
	
	做好土地收储、供地保障工作。
	自然资源和规划局
	
	2021年12月31日前完成项目选址。
	

	17
	塑料制品（PVC）项目。
	做好项目立项、能评审批工作。
	发统局
	轵城镇
	2021年12月31日前完成项目立项、能评审议。
	

	18
	在项目合作基础上，积极引进香港建滔集团的铜箔和覆铜面板项目。
	做好环评审批工作。
	生态环境局
	轵城镇
	2021年12月31日前完成项目环评审议。
	

	19
	
	做好安评审批工作。
	应急管理局
	轵城镇
	2021年12月31日前完成项目安评审议。
	

	五、广东海大集团

	20
	支持海大集团整合收购济源原有的饲料停产企业。
	办理项目土地手续。
	自然资源和规划局
	梨林镇
	2021年12月31日前制定土地办理方案。
	

	21
	海大集团生物饲料项目二期。
	推动项目二期开工实施。
	梨林镇
	
	
	

	22
	拓宽合作领域，支持海大集团的种养殖项目落户济源。
	农业农村局牵头，各镇办配合海大集团整合收购饲料企业及种养殖项目的对接引入工作。
	农业农村局
	相关镇办
	
	

	23
	引入海大集团中西部的研发中心或中试基地落户济源。
	对接洽谈研发机构的引进工作。
	工科委
	梨林镇
	
	

	六、广东旭平首饰有限公司

	24
	旭平首饰加工基地项目。
	邀请企业高层来济考察，洽谈具体合作细节，推动项目尽快签约落地。
	白银城投资公司
	
	2021年12月31日前完成邀商洽谈工作，并就项目落地确定时间节点。
	

	25
	
	协调解决公司境外人员来济签证等相关手续办理问题。
	公安局

外事办
	
	
	

	26
	
	协调保障公司300人用工需求。
	人社局
	
	
	

	27
	
	协调解决出口退税问题。
	税务局
	
	2021年12月31日前制定出口退税初步方案。
	


附件2

金融资本招商项目第一阶段交办台账
	序号
	洽谈项目
	交办任务
	主责单位
	配合单位
	完成时限
	推进情况

	一、前海方舟资产管理有限公司

	1
	合作成立济源投资基金，实现我市平台公司增值。
	制定合作方案。 
	财政金融局
	发统局

投资集团

国资运营公司
	2022年1月31日前与基金公司对接，洽谈合作。
2022年6月30日前拟定合作方案。
	

	2
	整合济源优质企业，并扶持上市。
	对接基金公司，提供优质企业名单，支持企业上市。
	工科委

工商联
	财政金融局
	2022年1月31日前提供企业名单。
	

	3
	对接中电信方舟（深圳）股权投资基金。
	对接基金，谋划投资支持电子信息产业。
	财政金融局
	发统局

投资集团
	2022年1月31日前与基金公司对接，洽谈合作。
	

	4
	选派济源业务人员到公司挂职锻炼。
	与基金公司达成人才培养方案，各国有平台公司选派业务人员分批次赴基金公司培训学习。
	组织部
	财政金融局

各国有平台公司
	2021年12月31日前拟定人才培养方案。

2022年1月31日前确定选派人员。
	

	5
	聘请专家顾问。
	聘请高宏亮、王进先生为济源专家顾问。
	组织部
	财政金融局

各国有平台公司
	2022年1月31日
	

	二、怡亚通供应链股份有限公司

	6
	围绕济源钢产品深加工、有色金属、食品饮料等优势产业，打造符合济源产业特色的供应链服务体系，以优质的供应链服务推动产业转型升级。   
	就合作运行模式制定合作方案。  
	工科委
	财政金融局
投资集团

国资运营公司
	2021年12月31日前邀请怡亚通专业人员来济，进行合作模式宣讲。

2022年1月31日前进行对接洽谈，谋划合作意向。

2022年6月30日前拟定合作方案。
	

	7
	加强供应链管理人才交流合作。选派济源业务人员到公司学习培训，提高济源供应链管理能力和水平。
	与怡亚通公司达成人才培养方案，各国有平台公司选派业务人员分批次赴供应链公司培训学习。   
	组织部
	财政金融局

各国有平台公司
	2021年12月31日前拟定人才培养方案。
2022年1月31日前确定选派人员。
	

	三、深圳创新投资集团

	8
	协调争取在济源设立国家不动产基金试点。
	选派人员到深创投公司服务工作，争取不动产投资基金落地济源。
	财政金融局
	发统局
投资集团

国资运营公司
	2022年1月31前对接深创投公司，完成人员选派工作。
	


附件3

北京“双招双引”项目第一阶段交办台账
	序号
	洽谈项目
	交办任务
	主责单位
	配合单位
	完成时限
	当前推进情况

	一、中科院过程所

	1
	新材料产业研究院和产业园项目。中科院过程所诸多前沿技术都与我市产业高度契合，拟在国内选址建设新材料产业研究院和产业园，项目用地1000亩，需要政府对其建设科研用房和科研经费给予支持。
	与中科院过程所洽谈产业园项目合作，争取项目落地济源。
	工科委
	
	2021年12月底前，确认过程所产业园项目落地意向。
2022年2月底前，确定合作意向，如可进一步合作，签订合作框架协议。
	目前，对方正在制定建设方案，我市需持续跟进，加强沟通对接，全力争取研究院落地济源。

	2
	
	做好新材料产业研究院和产业园项目立项工作。
	发统局
	
	项目资料提交后，3天内完成项目立项。
	

	3
	
	协调项目用地。
	自然资源和规划局
	玉川片区

虎岭高新片区
	
	

	4
	污染全过程控制技术项目。围绕碳中和、碳达峰的国家战略，聚焦钢铁、有色、煤化工、煤电等高耗能行业，开展工业水污染优化控制、工业烟气全过程控制、工业废渣高值化清洁利用，实施行业污染全过程控制，实现工业“三废”资源化、无害化。

拟合作单位：济源煤业
	全力促成与济源煤业合作项目落地。
	玉川片区
	
	2021年12月15日前成立项目服务专班，并制定推进计划。
	2021年12月7日，济源煤业赴过程所郑州分所进行签约，决定投建“30kt/a 高盐废水治理及资源化利用制备无机纳米粉体材料”项目。本项目投资8000万元，达产后实现年销售收入1.2亿元，新增税收1560万元。

	二、国家纳米科学中心

	5
	高纯氧化铈抛光液项目。目前，国际上微电子器件的精密抛光为国外垄断，精度高、成本高。高纯氧化铈抛光液适用于宝石、高精密光学仪器、光学镜头、集成电路等方面的精密抛光，可打破精密仪器的抛光依赖进口的局面。
拟合作单位：济源煤业
	争取促成高纯氧化铈抛光液项目落地。
	玉川片区
	
	2021年12月31日前完成项目合作可行性谈判，谈判结果报市主要领导审定。
	2021年11月10日线上交流会，济源煤业有意承接项目。若技术及市场成熟，企业拟投资2亿元，建设年产500 吨高纯氧化铈及高纯氧化铈抛光液生产线。已邀请唐智勇副主任带队来济考察，进一步对接。

	6
	纳米复合阵列超黑材料（NCFB）项目。超黑材料的吸收率优于国内外现役航天用黑漆，以其优异的减反、消光效应在空间相机探测器、空间星敏定位器、阳能光热转换、光学传感器、黑体矫正、光谱分析等领域具有广阔的前景。

拟合作单位：中特陶瓷
	五龙口镇、国资运营公司共同牵头，争取促成纳米复合阵列超黑材料（NCFB）项目落地。
	五龙口镇

国资运营公司
	
	2021年12月底前敦促企业赴京对接，明确下一步合作方向。

若合作意向明确，2022年1月20日前完成签约。
	2021年11月10日线上交流会后，中特陶瓷有意承接项目，近期赴京拜访张忠主任。

	7
	纳米复合涂层材料项目。涂覆在金属表面，改善金属性能。

拟合作单位：中原特钢
	积极沟通，争取促成纳米复合涂层材料项目落地。
	虎岭高新片区
	
	2021年12月底前，邀请国家纳米中心专家到济考察，现场对接。

2022年2月20日前，根据对接意向，确定项目实施计划。
	    2021年11月10日线上交流会后，中原特钢将具体需求发送至王奇研究员。因军工有保密要求，已邀请专家来企业考察，现场对接。

	三、北京石墨烯研究院

	8
	石墨烯碳纤维加热材料项目。该技术加热效率更高更节能，在军工、航天等领域已经有所应用。

拟合作单位：中煌电器
	积极沟通，争取促成石墨烯碳纤维加热材料项目落地。
	虎岭高新片区
	
	2021年12月底前，邀请北京石墨烯研究院专家到济考察，现场对接。

2022年1月20日前，根据对接意向，确定项目实施计划。
	2021年11月17日线上交流会上，双方形成初步合作意向。中煌电器已将具体技术需求发给石墨烯研究院，对方拟将成熟产品发来企业。经企业对产品进行比较测试后，赴京对接合作。

	9
	石墨烯铜合金材料项目。可极大改善铜的性能，应用于高性能电子及光电子器件集成材料，铜用量很大。

拟合作单位：豫光金铅
	积极沟通，争取促成石墨烯铜合金材料项目落地。
	玉川片区
	
	2022年1月底前将样品发往研究院，洽谈下一步合作。
	2021年11月15日线上交流会上，双方形成初步合作意向。2022年1月，豫光电解铜箔产品上线后，将样品发往石墨烯研究院，由对方进行实验制作石墨烯铜合金。根据实验结果和市场需求，洽谈下一步合作。

	四、清华大学

	10
	单原子催化剂生产及应用项目。生产汽车尾气净化器，市场应用广、利润高，拟依托我市原材料（金、银、铑、钯等）优势，寻求企业合作，孵化项目。

拟合作单位：豫光金铅
	积极沟通，争取促成单原子催化剂生产及应用项目落地。
	玉川片区
	
	2022年3月底前提出初步合作意见。
	该项目合作需通过对方董事会研究，待疫情后见面对接洽谈。

	五、中科院理化所

	11
	高性能陶瓷材料项目。采用自蔓延高温技术，实现工业化生产高端陶瓷材料氮化硅、碳化硅工艺,打破高端陶瓷“卡脖子”瓶颈。

拟合作单位：中特陶瓷
	五龙口镇、国资运营公司共同牵头，争取促成高性能陶瓷材料项目落地。                                      
	五龙口镇

国资运营公司
	
	2021年12月底前敦促企业赴京对接，明确下一步合作方向。

若合作意向明确，2022年1月20日前签约。
	已通过电话沟通对接，中特陶瓷有合作需求，本周赴京拜访。



	12
	生物酶解法制备明胶项目。国际上首次实现酶法明胶千吨级生产示范，颠覆传统明胶生产三高工艺（高污染、高能耗、高周期）。

拟合作单位：太行明胶
	加强沟通，争取促成生物酶解法制备明胶项目落地。
	梨林镇
	
	2021年12月底前到北京理化所进行沟通对接。
	已通过电话沟通对接，太行明胶将样品寄往理化所，待检测后双方进一步洽谈。





